СПРАВКА 

Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЕС 1В), Реконструкция (строительство) автомобильной дороги «АЛМАТЫ-КОКПЕК-ЧУНДЖА-КОКТАЛ-ХОРГОС»

Км-283 (ЛОТ-8) в Алматинской области

По состоянию на 10.03.2017 года

· Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013
· Генеральный подрядчик:  «OHL ZS»(Чехия)/субподрядчик  ТОО «МО-25» им. Рязанова (Казахстан)
· Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге

· Стоимость контракта после заявки: 6 982 414 184,74  тенге 

(с учетом заявки )
· Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
   Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

   Дата завершения:  2017 г.
· Освоено до 2017 г.:  6 752 625 768,18 тенге 
· Сумма освоения на 2017 г.  229 788 416,56 тенге

· Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»
· Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары
1. Основные показатели проекта
Общее количество ИССО: 1-Мост через р. Или

Новый мост: Длина: 41,96 + (7 х 85,44) + 41,96 = 682 м

                        Ширина: 14,2+(2 х 0,75 - тротуарная дорожка)
                       Тип моста: Коробчатый неразрезной

1. Детали по исполнению графика производства работ:
	№
	Описание
	Выполнение %

	1
	Новый
Мост «Или»

	Опорная часть
	100%

	
	
	Пролет.строение
	100%

	
	
	А/б покрытие
	85%

	
	
	Укрепительные работы

	100%

	2
	Ремонтные работы на сущ.
Мосту
	Разборка сущ. а/д покрытия, блоков.

	100%

	
	
	Ремонт опорной части промежуточных опор
	66%

	
	
	А/б покрытие

	100%


2.1 Прогресс
	№
	Наименование
	Всего по контракту
	Освоено в 2013-2016 г.


	План на 2017г (млн. тг)


	Выполнено по контракту

	
	
	
	
	План
	Выполнено на текущую дату 
	%
	Сумма
	%

	1.
	Физический прогресс,

 (млн. Тенге)
	6 234,30
	 5 996,44
	237,86
	0
	0
	5 996,44
	96

	2.
	Прогресс в денежном эквиваленте, (млн. тенге)
	 6 982,41
	6 752,63
	229,78

	0
	0
	6 752,63
	97


2.2 Мостовые работы

	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено до 2017г
	2017 
	%

	
	
	
	План
	Факт
	

	Расчистка территорий, %
	100
	50

	50
	35
	70

	Основание из щебня, м3
	2 680
	2 680
	0
	0
	100

	Устройство свай, м3
	9 034
	9 034
	0 
	0
	100

	Устройство ростверков, м3
	4 857
	4 857
	0
	0
	100

	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	1 822
	0
	0
	100

	Армирование, (тн)
	1 384,700

	1 349,678
	4,820
	1,739
	 36

	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	3 222
	0 
	0

	100

	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 868
	2 868
	 0
	0
	100


	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	2 800
	 0
	0
	100

	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	183
	0
	0
	100


	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 310
	1 310
	0
	0

	100

	Сборный ж/б тротуарных блоков (шт)
	448
	448
	0
	0
	100

	Ремонт плит проезжей части (м2)
	7 649
	7 649
	0
	0
	100

	Ремонт подферменников промежуточных опор (шт)
	30
	30
	0
	0
	100

	Покрасочные работы по новому мосту мет. пролет. строению (м2)
	51 666
	51 124
	542
	0
	0

	Ремонт очистка и покраска сущ.моста (м2)
	20 154
	20 154
	0
	0
	100

	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	16 942
	0
	0
	100

	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	2 019
	1 665
	354
	0
	0

	Замена бетона тел.опор.
(16,15,14,13,12,11,
10,5,4,2)
	480
	230
	250
	90
	36

	Электроснабжение моста.
	100%
	40%
	60%
	55%
	92

	Каменная рисберма. м3
	537
	46
	491
	129
	26

	Укрепление каменным материалом (засыпка промоин) м3
	2 040
	0
	2 040
	0
	0


9. Заготовка дорожно-строительных материалов:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2017
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	19,44
	0,136
	0,42
	31
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	5,88
	0

	0
	100
	ТОО  «Сункар»

	3
	Бут камень, тыс.м3
	0,538
	0,491
	0,385
	72
	ТОО «Сити-Мол-Энерго»

	4.
	ПГС, тыс.м3
	16,14
	2,082

	        2,802
	100
	ТОО «Алуан А»

	5.
	Цемент, тыс. тонн
	7,05
	0,132

	0,41
	31
	ТОО «Стандарт»

	6.
	ЖБИ сборные, (шт)
	448
	456
	456
	100
	Производственная база ТОО «МО-25»

	7.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,005
	0,005
	100
	ТОО «Модуль»


10. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2017 год
	Факт 
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный


	1.
	ИТР, АУП
	12
	 11
	2 
	9

	2.
	Лаборатория
	 2
	 2
	0
	2

	3.
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4.
	Операторы спецтехн.,
механиз, сварщики
	 12
	 13
	 0
	13

	5.
	Водители самосвалов
	 4
	 2
	0
	2

	6.
	Рабочие 
	 40
	 39
	0
	39

	7.
	Прочие
	 6
	 5
	0
	5

	ВСЕГО
	 78
	 74
	2
	72


11. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность
на 2017 год
	Факт 
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1.
	Бульдозер
	1
	0
	-
	0

	2.
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3.
	Погрузчик
	1
	1
	-
	1

	4.
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5.
	Катки 
	5
	0
	-
	0

	6.
	Автосамосвалы
	2
	2
	-
	2

	7.
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8.
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	-
	0

	9.
	Автокран
	2
	1
	-
	1

	10.
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11.
	Буровая установка
	0
	0
	-
	0

	12.
	Трал
	1
	0
	-
	0

	13.
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	1
	-
	1

	14.
	Легковой транспорт
	1
	7
	5
	2

	15.
	Прочие
	14
	16
	-
	16

	ВСЕГО
	34
	31
	5
	26


