СПРАВКА  за 23.12.2015 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
 (стоимость после изменения заявки – 6 134 652 965,52 тенге)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 4 апреля 2016г.
Освоено до 2015 г.: 3 565 803 078,33 тенге 
План освоения на 2015 год: 1 952 540 000 тенге 
Освоено в 2015 г.:  1 777 506 202 тенге 
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний: 1 шт.;   писем: 2 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  4 апреля 2016г.
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	2015 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий, м2
	100
	50
	50
	0
	50

	2.
	Основание из щебня, м3
	2 750
	0
	2 685
	2 235
	83

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	8 102
	932 
	932
	100

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	2 417
	2 440
	2 435
	99

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	535
	1 290
	1 290
	100

	6.
	Армирование, (тн)
	1 363
	1 106
	257
	244
	 95

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	0
	3 222 
	3 222

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 768
	0
	 2 768
	1 245
	45


	9.
	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	0
	 2 800
	0
	0

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	0
	183
	   167
	91


	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 028
	0
	1 028
	342

	33

	12.
	Покрасочные работы по мет. Пролет. Строению (м2)
	52 966
	0
	52 966
	21 556
	40

	13.
	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	0
	10 185
	10 185
	100

	14.
	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	1 636
	0
	1 112
	784
	70


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	17,68
	9,464
	7,787
	82
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	8,21
	2,274
	1,980
	87
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	14,64
	14,526
	13,871
	95
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,10
	2,340
	2,081
	89
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	192
	192
	175
	91
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,142
	0,138
	97
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	25 
	 25
	7
	18

	2
	Лаборатория
	 5
	 5
	1
	4

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 36
	 36
	 0
	36

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 22
	0
	22

	6
	Рабочие
	 90
	 55
	0
	55

	7
	Прочие
	 6
	 6
	0
	6

	ВСЕГО
	 172
	 151
	8
	143


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	2
	1
	-
	1

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	2
	1
	-
	1

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	2
	1
	-
	1

	6
	Автосамосвалы
	4
	2
	-
	2

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	0
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	5
	2
	-
	2

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	1
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	1
	-
	1

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	2
	-
	2

	14
	Легковой транспорт
	6
	8
	4
	4

	15
	Прочие
	16
	16
	-
	16

	ВСЕГО
	44
	37
	4
	33


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	1.Существующий мост (требуется ремонт)

	1.Без возражения, но без превышения утвержденной стоимости.

	2.Заявка на изменения №-2
	2. Замечания по локальной смете.

	3.Заявка на изменение №-3
	3.Замечания по расчетам объемов.


7. Проблемные вопросы (сотрудники)
	Содержание вопроса
	Пути решения

	
	

	
	


