СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1240-1330 (ЛОТ №1) в Кызылординской области

протяженность 90 км. Лот № 1.
Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 11 846,39 млн тенге;
В 2010- 2014году освоено-  11 957,12 млн тенге;
Сумма  работ на 2014 год  - 1 351,18 млн. тенге.
Выполнение графика производства работ  (План на  2014 г.)                     на 01.07. 2014 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 

2010-2013 г
	План на 2014год
	Факт за июль  2014г.
	Остаток на 2014 год (+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании
	647,23
	624,52
	22,2
	0
	-22,2

	2
	Подстилающий слой, км
	90
	90
	0
	0
	-

	3
	Основание С-4, км
	90
	90
	0
	0
	- 

	4
	Верхний слой основания, км
	90
	90
	0
	0
	-

	5
	Нижний слой покрытия, км
	90
	90
	0
	0
	- 

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	88,38
	88,38
	
	0
	0

	7
	Укрепление обочин
	88,38
	67,38
	21,00
	0
	21,00

	8
	Водопропускные трубы, шт
	14
	14
	0
	0
	0


	Заготовка материалов
	План на 

2014 год
	Факт за.2014
	Поступление  

 За день на 01.07.2014
	Остаток на участке
	Дополнительно требуется

	1
	Щебень  тн                                
	19 400
	0
	0
	
	0

	          в том числе: - 10-20
	    2 600
	0
	0
	0
	0

	                                  - 0-40
	    16 000
	      7930тн
	0 
	11930тн
	0

	                                   - 0-5
	      400
	           0
	0
	0
	0

	                                    -5-10
	      400
	
	
	
	

	2
	Битум, тонн
	186
	0
	0
	0
	0

	3
	Целлюлозные добавки для ЩМА, т 
	14
	0
	0
	0
	0

	4
	Мин. порошок , тонн                                    
	371
	0
	0
	0
	0


	Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2014 год

	Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники

	
	
	
	
	
	

	№

Description

Наименование ДСТ     

Requirement

Потребность

Available at site
исправно
Repairs

Находятся в ремонте

Additionally
Required  

Дополнитель

ная потребность

1

Автогрейдер/ Grader
2
1
2

Бульдозер/Dozer   

2
-
3

Экскаватор/Excavator
1
-
4

Погрузчики/Loader
2
1
5

Катки грунтовые/Roller for earthwork
2
1
6

Катки для асфальта/Roller for asphalt    

3
-
7

Водовозы/Water tank
2
1
8

Асфальтоукладчики/Paver
2
-
9

Фреза/Milling machine
1
-
10

Автокран/Crane
1
-
11
 Автосамосвалы на технологию и перевозку ДСМ /Dumper for technology, transporting materials    
15
0
12
АБЗ/Asphalt plant
-
-
13
Прочая техника/Others           

7
1
Total/Всего
40
5

	
	
	
	
	


Справочно: 
           В 2013 году  выполнено – 88,38 км верхнего слоя покрытия из ЩМА.
Персонал

Количество персонала в данный момент за июнь 2014г. - 20 человек.
