СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1240-1330 (ЛОТ №1) в Кызылординской области

протяженность 90 км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 12 061 123 911,3 тенге;
В 2010- 2012году освоено-  9, 709 618 млрд. тенге;
Сумма  работ на 2013 год  - 4,23 млрд. тенге.
Лаборатория. 
 Лаборатория на Лоте № 1 расположена на ПК 471 (1287 км), лаборатория оборудована.
Выполнение графика производства работ  (План на  2013 г.)                      13.09.2013 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 
2010-2012 г
	План на 2013год
	Факт на 13.09. 2013
	Факт за сентябрь месяц
	Всего за 2010-2013
	Остаток на 2013 год (+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании
	647,23
	599,32
	27,4
	25,2
	0
	624,46
	-2,2

	2
	Подстилающий слой, км
	90
	90
	0
	0
	0
	90
	-

	3
	Основание С-4, км
	90
	90
	0
	0
	0
	90
	- 

	4
	Верхний слой основания, км
	90
	90
	0
	0
	0
	90
	-

	5
	Нижний слой покрытия, км
	90
	90
	0
	0
	0
	90
	- 

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	90
	10,63
	79,4
	49,13
	1,71
	59,76
	-30,27

	7
	Укрепление обочин
	90
	10,63
	79,4
	26,0
	3,0
	36,63
	-53,4

	8
	Водопропускные трубы, шт
	14
	14
	0
	0
	0
	14
	0


	Заготовка материалов
	План на 
2013 год
	Факт на 13.09.2013 
	Поступление  

 За день
	Требуется (+,-)
	Остаток на участке

	1
	Щебень  тыс./тонн                                
	237,99
	149,95
	0
	-88,04
	

	          в том числе: - 10-20
	94,68
	71,22
	0
	-23,46
	3,30

	                                  - 0-40
	138,96
	48,81
	0
	-90,15
	0

	                                   - 0-5
	27,49
	20,22
	0
	-7,27
	2,38

	2
	Битум тыс./тонн
	5,7
	3,97
	0
	-1,73
	0,04

	3
	Целлюлозные добавки для ЩМА, т 
	425
	531
	0
	106
	167,7

	4
	Мин.порошок  тыс./тонн                                    
	9,58
	5,17
	0
	-4,41
	0,14


	Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2013 год

	Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники


	
	
	
	
	
	

	№
Description
Наименование ДСТ     
Requirement
Потребность
Available at site
исправно
Repairs
Находятся в ремонте
Additionally
Required  
Дополнитель
ная потребность
Участок ПК 0 – ПК 900  ТОО «РКДС» (Салини)
1
Автогрейдер/ Grader
4
2
2
-
2
Бульдозер/Dozer   
5
3
2
-
3
Экскаватор/Excavator
4
2
2
-
4
Погрузчики/Loader
5
4
1
-
5
Катки грунтовые/Roller for earthwork
5
3
2
-
6
Катки для асфальта/Roller for asphalt    
6
4
1
1
7
Водовозы/Water tank
4
2
2
-
8
Асфальтоукладчики/Paver
4
4
0
-
9
Фреза/Milling machine
1
-
1
-
10
Автокран/Crane
2
1
1
-
11
Автосамосвалы на технологию/Dumper for technology
20
15
          5
-
12
Автосамосвалы
На перевозку ДСМ/Dumper for transporting materials    
20
11
4
5
13
АБЗ/Asphalt plant
2
2
0
-
14
Прочая техника/Others           
18
17
1
-
Total/Всего
100
70
24
6

	
	
	
	
	


