СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 111,7-171,7  а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «Тодини/Импреджило/ Казахдорстрой», лот-3
Генеральный подрядчик– «Тодини/Импреджило/ Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-111,7-171,1-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 14 683 716 863 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства– ноябрь 2013 – апрель 2016
Освоено в 2013 году - 1 586 696 997 тенге
План освоения на 2014 год– 3 048 540 000 тенге 

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Жол-Сапа
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект» 
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	59,5

	Водопропускные трубы, шт  
	56

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	8

	Путепроводы, шт 
	

	Транспортные развязки, шт  
	1

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 785,47

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	59,5/607,86

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	59,5/256,3

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	59,5/286,28


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2014 г.
	Суточная норма
	Ежедневная отсыпка, тыс.м3
	Факт на текущую дату

	
	
	
	
	
	18.12.
	19.12.
	20.12.
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	3 785,47
	2264,62
	6,39
	6,77
	6,02
	6,42
	2 995,00

	2.
	Подстилающий  слой, км
	59,5
	20
	-
	-
	-
	-
	6,00

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	59,5
	18
	-
	-
	-
	-
	4,33

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	59,5
	6
	-
	-
	-
	-
	0,35

	5.
	Транспортные развязки, шт 
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	В работе

	6.
	Трубы, шт
	64
	64
	-
	-
	-
	-
	30 в работе
12 смонтир.


3. Заготовка материалов на 2014 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2014 г.
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	549,44
	90,49
	141,06
	155,88%
	Собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	123,7
	10,28
	17,62
	171,4%
	Собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	669,78
	204,66
	223,54
	109,23%
	Собственное

	4.
	Цемент, тыс.м3
	150,39
	52,18
	2,84
	5,44%
	Собственное

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	3,45
	3,45
	1,74
	50,43%
	АЗМК


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный


	1
	ИТР, АУП
	86
	86
	19
	67

	2
	Лаборатория
	9
	9
	
	9

	3
	Геодезия
	11
	11
	1
	10

	4
	Операторы спецтехн.
	20
	93
	
	93

	5
	Водители самосвалов
	91
	91
	
	91

	6
	Дорожные рабочие
	27
	27
	
	27

	7
	Прочие
	24
	24
	
	24

	ВСЕГО
	268
	341
	20
	321


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	8
	9
	1
	8

	2
	Экскаватор
	6
	14
	
	14

	3
	Погрузчик
	6
	8
	
	8

	4
	Автогрейдер 
	4
	6
	2
	4

	5
	Катки 
	13
	14
	4
	10

	6
	Автосамосвалы
	60
	56
	1
	55

	7
	Поливомоечная машина
	3
	9
	
	9

	8
	Асфальтоукладчик
	1
	2
	2
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	10
	Автокран
	4
	3
	1
	2

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	2
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	1
	2
	2
	

	13
	Прочие
	16
	14
	8
	6

	ВСЕГО
	125
	140
	24
	116


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО «АЗМК Сервис»
	мосты и путепроводы
	км 0,0- км 0,0
	Одобрен

	2
	ТОО «ВестаТрансСервис»
	Зем.полотно
	км 6 – км24
	Одобрен 

	3
	ТОО «ЖанБотаТрансСервис»
	Зем.полотно
	км 0 – км6;    км35,4-км59,2
	Одобрен

	4
	ТОО «Монтажник»
	Монтаж ж/б труб
	64 шт/pcs
	Одобрен

	5
	ТОО «АзияЭнергоСтрой»
	Переустройство ЛЭП
	111,7-171,1
	Одобрен

	6
	ТОО «Алматы Связь Строй»
	Переустройство кабеля связи 
	111,7-171,1
	Одобрен


