Справка
ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2216.1-2231 (ЛОТ «Обход с. Темирлан») в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км.

Подрядчик:  Генеральный подрядчик  –  ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»
Инженер:    КНС - ТОО «Каздорпроект» в ассоциации со SCOTT WILSON LTD (Великобритания) и Gzamshenproject (Грузия)
Сумма Контракта:                                 6,578 млрд. тг;  
Освоено по Контракту 2012 год:         2, 000 млрд. тг;  
План  на  2013 год                            4,578 млрд. тг;
Освоено - 2013 г.                                   1,143 млрд. тг; 
Субподрядные организации на выполнение работ

ТОО «Курылыс» - земляные работы
ТОО  «Корпорация Береке А» - земляные работы, 4- моста, 1 -путепровод         

ТОО «МО 1»-1 мост
Основные объемы работ на текущий период

	№
	Наименование работ
	Ед изм.
	Кол-во на 2013 год
	План на 09.09
	Факт на 09.09
	%

	1.
	Земляные работы:
	Тыс.м3
	607
	607
	607
	100 %

	2.
	Водопропускные трубы
	шт.
	6
	6
	4
	67 %

	4.
	Мосты
	%
	100
	100
	90
	90 %

	5.
	Подстилающий слой
	Км
	21,6
	21,6
	14,5
	67 %

	6.
	Основание из ЩПЦС
	Км
	23,9
	23,9
	10,1
	42 %

	7
	Покрытия из цементобетона
	Км
	28,6
	18,6
	5,4
	29 %


Техника 154 ед. из них 75 самосвалов.
Персонал- 204 человек, субподряд- 174 человек.
Завершение работ в 2013 году

Земляные работы- 100%
фракционная дорожная одежда- 100%  с обеспечением устройства отвода воды на зимний период на активных участках,  и обеспечения трафика по покрытию. 
Покрытие- 70%
Мостов 5- 100 %
Путепроводов 3- 100 %
Трубы -100%
Остаток работ на 2014 год
Покрытие - 30%

Асфальтобетонные работы по существующей дороге
Освещение и обустройство пути (освещение на транспортных развязках, мост через Арысь), дорожные знаки, ограждения, разметка. 
Часть укрепительных работ по земляному полотну - геокаркас на развязках.
Часть работ по водоотводящим каналам - водоотводные лотки на завершенной части покрытия

Необходимо продление срока строительства, чтобы закончить работы по: 
· ремонту существующего покрытия в с. Темирлан (17 км), необходима готовность основной дороги, чтобы пропустить транспорт по обходу. 
· ремонту существующих мостов- 2 моста, строительство нового 1 моста через к. Найман; 

