СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632
а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

09.01.2017
Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.
Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге
Сроки строительства– 24 месяца
Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт
Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»
1. Анализ исполнения графика производства работ:
	№ п/п
	Виды работ
	Ед. изм
	Всего по проекту
	Выполнено до 2016 г.
	План на 
2016 г.
	Факт на 
2016 г.
	Общий остаток
	% выполнения

	1 
	Земляные работы
	тыс.м3
	1966,0
	1938
	28
	21,28
	6,7
	99,66%

	2 
	Устройство подстилающего слоя Н-25 см
	км
	81,00
	75,18
	5,82
	3,77
	2,0
	97,47%

	 3
	Устройство основания Н-25 см
	км
	81,00
	73,6
	7,4
	4,11
	3,3
	95,94%

	 4
	Устройство высокопористого а/б Н-12 см
	км
	81,00
	70,51
	10,49
	4,73
	5,8
	92,89%

	5 
	Устройство крупнозернистого а/б Н-10 см
	км
	81,00
	67,96
	13,04
	5,64
	7,4
	90,86%

	 6
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см
	км
	81,00
	43,88
	37,12
	0
	37,1
	54,17%

	 7
	Мосты и путепроводы
	шт 
	9,00
	8,9
	0,1
	0,09
	0,010
	99,89%

	 8
	Водопропускные трубы
	шт 
	65,00
	41
	24
	2,8
	33,20
	55,14%

	 9
	Туннель
	%
	100,00
	67,5
	32,5
	2,00
	30,5
	69,50%


2. Заготовка материалов на 2016год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт за

2016 г.
	Остаток
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	416,387
	41
	41
	0
	ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын

	2.
	ЖБИ
	6,1
	2,57
	1,47
	1,1
	ТОО «Ак Жол»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	374,900
	22
	22
	0
	Карьер ПК 265

	4.
	Битум, тыс.тн
	28,265
	4,29
	1,25
	3,04
	АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс»


3. Туннель:

Правая сторона: Пробурено: Выход – 193,5 м, Вход – 218,2 м. Остаток: 280,3 м
Левая сторона: Пробурено: Выход – 262,85 м, Вход – 411,9 м. Остаток: 18,9 м
Штольня – Пробурено: 51 м. Остаток: 60 м
4. Освоение:
Аванс на мобилизацию – 1 575 162 746 тенге
В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге 
В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 4 130 065 357,77 тенге 
В 2016 году оплачено сертификатов на сумму – 715 380 832,43 тенге
Всего за 2013-2016 годы оплачено сертификатов на сумму – 11 965 038 325,04 тенге
Остаток – 3 663 969 167,57 тенге
