СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1
Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm» 
Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 25 233 582 346,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства– ноябрь 2013 – апрель 2016
Освоено в 2013 году - 4 040 119 964,86 тенге 
Освоено в 2014 году - 3,494,632,052.27  тенге 
План освоения на 2014 год– 3 235 000 000 тенге 

Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа
Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс» 
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	50

	Водопропускные трубы, шт  
	120

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	30

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	5 282,3

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	50/718,41

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	50/263,43

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	50/275,84


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2014 г.
	Факт на текущую дату

	
	
	
	
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 282,3
	2 110,34
	1358,56

	2.
	Подстилающий  слой, км
	50
	7
	0,520

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	50
	4
	0,00

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	50
	3
	0,00

	5.
	Мосты, шт 
	34
	10
	16 в работе

	6.
	Трубы, шт
	120
	60
	53 в работе

31 смонтир.


3. Заготовка материалов на 2014 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2014 г.
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	421,09
	20,04
	88,8
	100%
	Собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	227,03
	13,64
	48,2
	100%
	Собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	954,12
	75,52
	450,9
	100%
	Собственное

	4.
	Цемент, тыс.м3
	144,06
	10,13
	1,74
	16,2%
	Собственное

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	43,01
	18,59
	19,8
	100%
	АЗМК, ККК


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный


	1
	ИТР, АУП
	60
	37
	9
	28

	2
	Лаборатория
	20
	11
	2
	9

	3
	Геодезия
	20
	15
	3
	12

	4
	Операторы спецтехн.
	100
	50
	5
	45

	5
	Водители самосвалов
	80
	73
	
	73

	6
	Дорожные рабочие
	145
	85
	0
	85

	7
	Прочие
	142
	99
	27
	72

	ВСЕГО
	567
	370
	46
	324


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	6
	2
	4

	2
	Экскаватор
	11
	6
	4
	2

	3
	Погрузчик
	11
	6
	4
	2

	4
	Автогрейдер 
	4
	5
	2
	3

	5
	Катки 
	12
	7
	5
	2

	6
	Автосамосвалы
	70
	35
	15
	20

	7
	Поливомоечная машина
	7
	3
	2
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	3
	2
	2
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	10
	Автокран
	4
	5
	3
	2

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	2
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	1
	2
	2
	

	13
	Сваебойная машина
	1
	1
	1
	

	14
	Трал
	4
	8
	8
	

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	4
	3
	3
	

	16
	Легковой транспорт
	34
	15
	9
	6

	17
	Прочие
	20
	13
	9
	4

	ВСЕГО
	193
	120
	74
	46


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО «КСЖ Строй»
	земляные работы и трубы
	35-42
	Одобрен

	2
	ТОО «АтлантСтройСервис»
	земляные работы, мосты и трубы
	0-10
	Одобрен 

	3
	ТОО «Ник СтройМост»
	мосты и трубы
	0-50
	Одобрен

	4
	ТОО «ОтауКурылыс»
	Переустройства коммуникации
	0-25
	Одобрен

	5
	ТОО «Юг-Асар»
	
	25-50
	Одобрен


