на 16.04.2015г.

СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016
Освоено в 2014 году – 2 286 617 464 тенге   
План освоения на 2015 год – 3 483 800 000 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.

	
	
	
	
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	3 069
	1 127,9
	206.58  

	2.
	Подстилающий  слой, км
	43,3
	38,3
	9.51

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	43,3
	29,9
	0.72

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	43,3
	29,7
	

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	5
	3
	4 в работе

	6.
	Трубы, шт
	28
	20
	8 выполнено

6 в работе


3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	290,86
	168,68
	39.05
	23
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	131,79
	35,98
	0.64
	1.78
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	544,82
	459,87
	126.89
	27.5
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	93,28
	47,9
	
	0.0
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	6,20
	6,20
	2,0
	32
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2015 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	 
	 
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	                      17   
	               63   
	             25   
	               9   
	             16   
	             38   

	2
	Лаборатория и служба качества
	                        8   
	               11   
	             11   
	               2   
	               9   
	             -     

	3
	Операторы и механизаторы
	                      50   
	               55   
	               7   
	               1   
	               6   
	             48   

	4
	Геодезия
	                        3   
	               12   
	               4   
	               1   
	               3   
	               8   

	5
	Водители самосвалов
	                      50   
	               98   
	               5   
	             -     
	               5   
	             93   

	6
	Дорожные рабочие
	                      20   
	               72   
	               5   
	             -     
	               5   
	             67   

	7
	Сварщики
	 
	                 7   
	               1   
	             -     
	               1   
	               6   

	8
	Прочие
	 
	               23   
	             13   
	             -     
	             13   
	             10   

	 
	ИТОГО
	                    148   
	             341   
	             71   
	             13   
	             58   
	           270   


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2015 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер 
	шт
	8
	7
	0
	0
	7

	2
	Экскаватор
	шт
	7
	12
	5
	0
	7

	3
	Погрузчик
	шт
	6
	13
	5
	0
	8

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	8
	0
	0
	8

	5
	Катки
	шт
	6
	14
	5
	0
	9

	6
	Автосамосвалы
	шт
	50
	82
	7
	0
	75

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	4
	11
	4
	0
	7

	8
	Бензовоз
	шт
	2
	6
	0
	0
	6

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	2
	2
	2
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	4
	3
	1
	0
	2

	13
	Автогудранатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	3
	2
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	2
	0
	2
	0

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	19
	Дробилки вторичные
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	20
	Бетоносмеситель
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	21
	Миксер
	шт
	8
	4
	0
	0
	4

	22
	Сваебойная установка
	шт.
	1
	1
	0
	0
	1

	23
	Буровая установка для
устройства буронабивных свай
	шт.
	2
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	114
	171
	31
	2
	138


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО "Афдан"
	отсыпка земляного полотна 
	ПК 592+50
ПК 721+00
	Одобрен

	2
	ТОО "STA Profit Group"
	отсыпка земляного полотна
	ПК 721+50
ПК 870+00
	На рассмотрении 

	3
	ТОО " Stroy Expo KZ "
	отсыпка земляного полотна
	ПК 870+50
ПК 1009+00
	Одобрен

	4
	ТОО "КерегеТранс Сервис"
	отсыпка земляного полотна и подстилающий слой
	
	Одобрен

	5
	ПК "Руслан"
	отсыпка земляного полотна
	ПК 1009+00
ПК1025+44 
	Одобрен

	6
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен

	7
	ПК "Монтажник"
	Строительство труб
	28 труб 
	Одобрен


Проблемные вопросы:

1. Медленное строительство труб и мостов

2. Медленная заготовка материалов

3. Не мобилизована спецтехника для укладки дорожной одежды (бетоноукладчик)
4. Не организована поставка цемента

5. Не одобрена заявка на изменение №1

6. Не решен вопрос по укреплению откосов георешеткой на барханных участках.

Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС
	Не одобрена
	Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении.


