СПРАВКА  за 2.07.2015 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB(W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
 (стоимость после изменения заявки – 6 134 652 965,52 тенге)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 4 апреля 2016г.
Освоено до 2015 г.: 3 565 803 078,33 тенге 
План освоения на 2015 год: 1 952 540 000 тенге 
Освоено в 2015 г.:  1 162 961 000,35 тенге
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd./ ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний: 0шт.;   писем:2 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  4 апреля 2016г.
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО:1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	2015 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий , м2
	100
	50
	50
	0
	50

	2.
	Основание из щебня
	2 751
	66
	2 685
	2 093
	78

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	8 102
	932 
	932
	100

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	1 482
	2 439
	2 432
	99

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	535
	1 289 
	977
	76

	6.
	Армирование
	1 363
	696
	305,7 
	205,8
	 67

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, тн
	3 222
	0
	3 222 
	2 037

	63

	8.
	Устройство перильных ограждений 
	2 768
	0
	 2 768
	0
	0

	9.
	Устройство барьерных ограждений
	2 800
	0
	 2 800
	0
	0


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2015
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	13,26
	4,695
	4,260
	90
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	8,15
	1,774
	1,724
	97
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	12,14
	10,526
	9,306
	88
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,05
	2,340
	1,830
	78
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	192
	192
	0
	0
	Не определен

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,142
	0,102
	72
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	30 
	 30
	8 
	22

	2
	Лаборатория
	 4
	 4
	1
	3

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4
	Операторы спецтехн.,

механиз, сварщики
	 53
	 38
	 0
	38

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 8
	0
	8

	6
	Дорожные рабочие
	 105
	 89
	0
	89

	7
	Прочие
	 8
	 8
	0
	8

	ВСЕГО
	 210
	 179
	9
	170


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	2
	2
	-
	2

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	2
	2
	-
	2

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	2
	1
	-
	1

	6
	Автосамосвалы
	4
	6
	-
	4

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	0
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	5
	5
	-
	5

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	1
	1
	-
	1

	12
	Трал
	1
	1
	-
	1

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	2
	-
	2

	14
	Легковой транспорт
	6
	6
	4
	2

	15
	Прочие
	20
	18
	-
	19

	ВСЕГО
	48
	47
	4
	42


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	 1.Водосливное устройство с моста.
	1.Проектное решение.


