СПРАВКА  за 6.10.2016 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
Стоимость контракта после заявки:  6 916 834 612,88    тенге (с учетом заявки №-4)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения:  31 октября  2016г.
Освоено до 2016 г.: 5 442 047 568,22  тенге 
План освоения на 2016 год: 1 270 325 458,03 тенге (с учетом  заявки на изменение)
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний:  шт.;   писем: 1 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества   
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено до 2016г
	2016 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий, м2
	445 874
	236 595
	209 279
	44 851
	21

	2.
	Основание из щебня, м3
	2 680
	2 273
	407
	51
	13

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	9 034
	0 
	0
	100

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	4 857
	0,015
	0,015
	100

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	1 822
	0
	0
	0

	6.
	Армирование, (тн)
	1 382,90
	1 347,9
	35,000
	26,737
	 76

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	3 222
	0 
	0

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 859
	1 384
	 1 475
	1 460
	99


	9.
	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	0
	 1 540
	1 260
	0

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	177
	6
	6
	100


	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 038
	386
	652
	585

	90

	12.
	Сборный ж/б тротуарных блоков (шт)
	448
	0
	448
	448
	100

	13.
	Ремонт плит проезжей части (м2)
	7 649
	0
	7 649
	7 137
	93

	14.
	Ремонт подферменников промежуточных опор (шт)
	30
	0
	30
	16
	53

	15.
	Покрасочные работы по новому мостумет. пролет. строению (м2)
	52 966
	23 520
	29 446
	6 826
	23

	16
	Ремонт очистка и покраска сущ.моста (м2)
	20 154
	0
	20 154
	5 668
	28

	16.
	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	10 185
	6 757
	6 757
	100

	17.
	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	1 636
	490
	1 146
	134
	12


2. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2016
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	19,44
	2,216
	0,857
	39
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	5,88
	3,000
	1,204
	40
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	16,14
	2,082
	        1,802
	87
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,05
	1,388
	0,593
	55
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ сборные,(шт)
	448
	448
	448
	100
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,043
	0,025
	58
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	25 
	 12
	4
	8

	2
	Лаборатория
	 5
	 3
	1
	2

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 36
	 34
	 0
	34

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 16
	0
	16

	6
	Рабочий персонал 
	 74
	 63
	0
	63

	7
	Обслуживающий персонал
	 6
	 5
	0
	5

	ВСЕГО
	 156
	135
	5
	130


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	1
	0
	-
	0

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	1
	1
	-
	1

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	5
	4
	-
	4

	6
	Автосамосвалы
	2
	16
	-
	16

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	1
	-
	1

	9
	Автокран
	3
	1
	-
	1

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	0
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	0
	-
	0

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	1
	-
	1

	14
	Легковой транспорт
	5
	7
	5
	2

	15
	Прочие
	14
	14
	-
	14

	ВСЕГО
	39
	48
	5
	43


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	1.Заявка на изменения №-4
(Ремонт существующего моста )
	1.Одобрено.

	2.Заявка на изменения №-2 (Устр-во д/о на подходах)
	2. Одобрено.

	3.Заявка на изменение №-3 (Покрасочные работы нового моста)
	3. Одобрено.


7.Уведомление о Претензиях и Претензий: 

4.1 Предоставлении Претензии Подрядчика №-1 «Определение стоимости покрасочных работ»

4.2 Представление Претензии Подрядчика №-2 « Определение стоимости ремонтных работ»

8.Проблемные вопросы (сотрудники)
	Содержание вопроса
	Пути решения

	
	

	
	


