СПРАВКА  за 18.02.2016 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
 (стоимость после изменения заявки – 6 134 652 965,52(тенге)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения: 3 апреля 2016г.
Освоено до 2016 г.: 5 532 324 487,75  тенге 
План освоения на 2016 год: 602 328 477,77  тенге (без учета заявки на изменение)
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казакстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний: 0 шт.;   писем: 1 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  3 апреля 2016г.
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено до 2016г
	2016 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий, м2
	100
	50
	50
	0
	0

	2.
	Основание из щебня, м3
	2 750
	2 343
	407
	0
	0

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	9 034
	0 
	0
	0

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	4 857
	0,015
	0,011
	76

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	1 822
	0
	0
	0

	6.
	Армирование, (тн)
	1 363
	1 357,6
	5,3
	3,8
	 72

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	3 222
	0 
	0

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 768
	1 384
	 1 384
	0
	0


	9.
	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	0
	 2 800
	1 360
	49

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	177
	6
	0
	0


	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 028
	386
	642
	141

	22

	12.
	Покрасочные работы по мет. пролет. строению (м2)
	52 966
	21 556
	29 446
	0
	0

	13.
	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	10 185
	6 757
	0
	0

	14.
	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	1 636
	490
	1 146
	0
	0


2. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2016
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	17,68
	1,142
	0,120
	10
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	8,21
	0,323
	0,090
	27
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	14,64
	0,655
	0,546
	83
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,10
	0,280
	0,079
	28
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	0,224
	0,224
	0,107
	47
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,9
	0,017
	18
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	25 
	 25
	7
	18

	2
	Лаборатория
	 5
	 5
	1
	4

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 36
	 36
	 0
	36

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 22
	0
	22

	6
	Рабочие
	 90
	 55
	0
	55

	7
	Прочие
	 6
	 6
	0
	6

	ВСЕГО
	 172
	 151
	8
	143


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	1
	1
	-
	1

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	1
	1
	-
	1

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	5
	1
	-
	1

	6
	Автосамосвалы
	2
	1
	-
	1

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	2
	1
	-
	1

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	0
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	1
	-
	1

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	1
	-
	1

	14
	Легковой транспорт
	1
	1
	4
	1

	15
	Прочие
	14
	18
	-
	14

	ВСЕГО
	34
	29
	4
	25


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	1.Существующий мост (требуется ремонт)
Заявка на изменения №-4
	1.Без возражения, и без превышения утвержденной стоимости.

	2.Заявка на изменения №-2
	2. Проверено, отправлено на согласование.

	3.Заявка на изменение №-3
	3.Замечания по расчетам объемов.


7. Проблемные вопросы (сотрудники)
	Содержание вопроса
	Пути решения

	
	

	
	


