СПРАВКА  за 26.01.2017 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
Стоимость контракта после заявки:  6 916 834 612,88    тенге (с учетом заявки №-4)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения:    2017 г.
Освоено до 2017 г.: 6 716 013 118 ,21  тенге 
План освоения на 2017 год:  200 821 494 ,67 тенге (с учетом  заявки на изменение)
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний:  шт.;   писем: 12 шт.
Сроки сдачи  Проекта производства работ и  Плана контроля качества   
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено до 2017г
	2017 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий, %
	100
	50
	50
	35
	70

	2.
	Основание из щебня, м3
	2 680
	2 680
	0
	0
	100

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	9 034
	0 
	0
	100

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	4 857
	0
	0
	100

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	1 822
	0
	0
	100

	6.
	Армирование, (тн)
	1 384,700
	1 349,678
	4,820
	0
	 0

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	3 222
	0 
	0

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 868
	2 868
	 0
	0
	100


	9.
	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	2 800
	 0
	0
	100

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	183
	0
	0
	100


	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 310
	1 310
	0
	0

	100

	12.
	Сборный ж/б тротуарных блоков (шт)
	448
	448
	0
	0
	100

	13.
	Ремонт плит проезжей части (м2)
	7 649
	7 649
	0
	0
	100

	14.
	Ремонт подферменников промежуточных опор (шт)
	30
	30
	0
	0
	100

	15.
	Покрасочные работы по новому мосту мет. пролет. строению (м2)
	51 666
	51 124
	542
	0
	0

	16
	Ремонт очистка и покраска сущ.моста (м2)
	20 154
	20 154
	0
	0
	100

	16.
	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	16 942
	0
	0
	100

	17.
	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	2 019
	1 665
	354
	0
	0

	18.
	Замена бетона тел.опор.
	480
	186
	294
	30
	11

	19.
	Электроснабжение моста.
	100%
	40%
	60%
	20%
	40


2. Заготовка материалов на 2017 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2017
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	19,44
	0,166
	0,42
	26
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	5,88
	0,131
	0
	0
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	16,14
	2,082
	        2,802
	100
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,05
	0,131
	0,41
	32
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ сборные,(шт)
	448
	456
	456
	100
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,043
	0,043
	100
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2017 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	10 
	 11
	3
	8

	2
	Лаборатория
	 2
	 2
	0
	2

	3
	Геодезия
	 2
	 2
	 0
	2

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 18
	 13
	 0
	13

	5
	Водители самосвалов
	 2
	 2
	0
	2

	6
	Рабочий персонал 
	 95
	 65
	0
	65

	7
	Обслуживающий персонал
	 5
	 5
	0
	5

	ВСЕГО
	 134
	100
	3
	97


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	1
	0
	-
	0

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	1
	1
	-
	1

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	5
	0
	-
	0

	6
	Автосамосвалы
	2
	1
	-
	1

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	3
	1
	-
	1

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	0
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	0
	-
	0

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	1
	-
	1

	14
	Легковой транспорт
	5
	7
	5
	2

	15
	Прочие
	6
	14
	-
	14

	ВСЕГО
	31
	28
	5
	23


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	6

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	0
	0


