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Приложение А: Список лиц, имущества, попавших под влияние проекта, и размер компенсации











ГЛОССАРИЙ

	Лица, подпадающие под влияние 
	Люди, домохозяйства или юридические лица, подпадающие под влияние проекта при пользовании землей, водой, природными ресурсами, или потерей дохода. 

	Компенсация
	Выплата наличными или в том виде, по которому люди, попавшие под влияние, имеют право возместить потерянную собственность, ресурсы или доход. 

	Установленный срок
	Срок, после которого люди НЕ БУДУТ правомочны на компенсацию, т.е. они не будут включены в списки ЛПВП, как это определено переписью. 

	Незаконные владельцы
	Люди, которые вселяются на участки, изъятые проектом, после установленного срока, и поэтому не имеют права на компенсацию или другие реабилитационные меры, предоставляемые проектом; или лица, которые вторглись на государственные земли, примыкающие к его/ее собственной земле или собственности, на которое он/она не имеют юридического права, но этим обеспечивают себе средства к существованию. Такое действие называется «Нарушением Прав».

	Предоставление права
	Предоставление права означает систему мер, включающих компенсацию наличными или в другом виде, затраты на переселение, помощь в реабилитации дохода, замена дохода, или возобновление бизнеса, на которые имеют право ЛПВП, в зависимости от типа, степени и природы их потерь, чтобы восстановить их социальную и экономическую основу.

	Домохозяйство
	Домохозяйство означает всех лиц, проживающих и питающихся вместе, как единая семья, или же питающихся на одной и той же кухне, не имея родственных связей между собой. Перепись использует это определение, а данные, полученные при этой переписи, образуют основу для определения домохозяйства.

	Возобновление дохода 
	Возобновление дохода означает восстановление источников дохода и средств к существованию ЛПВП.

	Вынужденное Переселение
	Любое переселение, происходящее вопреки желанию лиц, интересам которых нанесен ущерб, но которых вынуждают это сделать по закону. 

	Изъятие земли
	Изъятие земли означает процесс, при котором лицо вынуждается общественным органом отчуждать всю или часть земли, которой он/она владеет или обладает, во владение или обладание этим органом для общественных целей взамен справедливой компенсации.

	Реабилитация

Социально уязвимое население 


	Помощь, оказываемая лицам, подпавшим по влияние, чтобы восполнить свои убытки и улучшить или, по крайней мере, полностью восстановить ердства к существованию и уровень жизни, которые были до начала проекта.

Население, имеющее доходы ниже величины прожиточного минимума – на 1 февраля 2011 года по Республике Казахстан составляло 13 256 тенге.




1. Введение

1.1. План по Переселению по обходу г. Кызылорда выделяет коррективные меры для смягчения неблагоприятного влияния, вызываемого этим проектом. Этот ПМП по обходу г. Кызылорда суммирует детали, связанные с этим проектом, который включает Законы и Положения, регулирующие изъятие земли и оценку имущества, подготовку и выплату компенсации, график выплаты, организационные обязанности, процедуру рассмотрения жалоб и бюджетные сметы. 

1.2
В сумме земля, изымаемая для Обхода Кызылорды, составляет 8 га. Государственная земля под влияние не попадает. Всего 39 домохозяйств (или по подсчетам 156 лиц, основываясь в среднем по 4 человека на домохозяйство) оказываются под влиянием от изъятия земли, и оказывается влияние на постройки.


Таблица 1: Сводка об основных видах влияния на Обход Кызылорды

	Домохозяйства, попавшие под влияние
	Подсчитанное население
	Законное право на землю
	Потребность в земле (га) 
	Постройки, попавшие под влияние
	Сумма компенсации 

	39
	 234
	39
	8
	25 (домов)
	133 730 950 Тенге

909 734 долларов США



*Семья примерно из 6 человек

2.
Проект

2.1. Этот План Переселения по г. Кызылорда подготовлен в соответствии с Политикой Всемирного Банка по Вынужденному Переселению (ОР 4.12, Декабрь 2001), Программой  Политики Вынужденного Переселения Республики Казахстан (2008), включая Юридическую Программу и План Действий, Земельный Кодекс Казахстана, а также Программу Изъятия Земли и Переселения. 

2.2. Кызылорда - это областной центр Кызылординской области с населением 220 455 человек (Ссылка на «Социально-экономическое развитие Кызылординской области, 2010 год), расположен в низовьях Туранской низменности. Кзылорда была основана в 1820 году и в 1925 году стала известна как Кызылорда, когда вскоре стала столицей Казахстана. Название города переводится как «Красный Центр». Кызылорда также известна своим производством риса. Рис произрастает на сотнях гектарах этой области, и, по крайней мере, две рисовые мельницы действуют в городе. В Кызылорде есть аэропорт, и она развита как центр по поставке с нефтяных месторождений из близлежащего Тургайского бассейна. Кызылординская область является одним из исторических центров Шелкового Пути. Туристические центры организуют поездки по этому маршруту, который включает исторические места городов Сауран и Шыганак, археологические памятники и мавзолеи Сунак Ата, Айкожа Ишан, Карасопы, Окшы Ата, Досбал бе, Есабыз, мечеть Актас, а также мемориальный комплекс Коркыт Ата. В целом, в Кызылординской области 543 памятника, 495 из которых считаются ценными историческими и религиозными памятниками. Космодром Байконур также находится поблизости.

2.3. 
Городской акимат издал указ, определяющий что территория, на которую повлияли изменения трассы, подлежит сохранению (отчуждению). На этом этапе, областной департамент Комитета попросил местный Комитет по управлению земельными ресурсами заморозить передачу земель в районах, где земли отводятся под обходы, например, для 
предотвращения спекуляций. В то же время владельцы были уведомлены, что их землли могут быть изъяты. Окончательный проект был подготовлен в интерактивной манере, включая 
интенсивную работу на местах и консультации с местными должностными лицами, особенно на 
районном уровне. Окончательный дизайн включает в себя подробные карты 
отдельных земельных владений, которые будут затронуты, полные кадастровые данные о 
собственности и оценки компенсации для приобретения земель и возмещение убытков.           

2.4. 
Проектные организации привлекли на субподряд услуги специализированных организаций для подготовки окончательного проекта, включая, в первый раз в 2008 году, услуги сертифицированных экспертов по оценке собственности.
После согласования плана трассы с местными властями проектные организации получили кадастровые карты и записи о собственности и попросили районные акиматы связаться с затронутыми собственниками и обсудить процесс приобретения земель. Эти данные затем были переданы оценщикам, которые должны были определить "рыночную стоимость" имущества, подлежащего изъятию, и обсудить компенсацию с собственниками. Оценка стоимости имущества в городах это вполне известная процедура, а оценка сельского имущества является относительно новым явлением, и во многих районах такие операции не проводились.                                                                                                                                                                                         

2.5. 
Применялись три основных подхода: с точки зрения стоимости, при котором имущество оценивается путем сравнения с какими-то объектами на рынке; подход на основе доходов, который учитывает потенциальный доход от коммерческой собственности; и подход рыночного сравнения, при котором сопоставляется эквивалентное имущество, продаваемое на местном рынке. 

Таблица 2: Обзор Обхода Кызылорды

	Местоположение 
	Местоположение  
	Замечания 

	Обход Кызылорда
	(км 1807 по 1837 км M 32 )
	Длинный обход с мостами и примыканиями типа клеверного листа.


2.6. Условия выравнивания

Участок 1807-1837 км (Обход Кызылорда)

2.7. 
Проектируемый обход Кызылорда является частью магистрали М-32 Граница Российской Федерации – Самара – Шымкент. Урбанизация с учетом растущего города и облегчения международного сообщения привели к необходимости реконструкции старой дороги и строительсву новой дороги, чтобы соединить густонаселенные центры один с другим, а также с промышленными центрами и центрами обслуживания населения.

2.8. 
Защитные блоки и изгороди будут установлены вокруг выявленных памятников на расстоянии, по крайней мере, 50 м от их границы, включая аварийные зоны, на весь период реконструкции. Законодательство Республики Казахстан запрещает любые строительные работы в аварийных зонах исторических и культурных памятников.

2.9. 
Временная потеря. Реконструкция дороги потребует временного изъятия земли на весь период строительства, чтобы разместить карьеры для выборки почвы, рабочие поселки, парковку для дорожно-строительной техники и складирования дорожно-строительных материалов на участке. Вместе с тем, все земли необходимые для временного пользования или доступа будут изыматься на добровольной основе путем ведения переговоров между землевладельцами (собственниками) и подрядчиками, которые будут работать и использовать земли во время строительства, в частности будут заключаться договора о выплате компенсации за использование земли для временного отвода.   

2.10. 
Если частные земли будут использоваться временно, то от Подрядчиков потребуется провести переговоры с землевладельцами на добровольной основе. Условия контракта также требуют от Подрядчиков гарантировать, что после завершения строительных работ земля будет возвращена землепользователям в первоначальном виде. Все ирригационные системы, попавшие под влияние, будут восстановлены. 

 2.11 
Законы и Положения, регулирующие переселение

2.12 
Казахстанские законы и положения, касающиеся земли и ее владения, взяты из Конституции и Земельного кодекса Республики Казахстан (Кодекс РК Номер 442 II от 20 июня 2003 года) и Программы Политик Переселения (2009), регулирующие вопросы переселения и реабилитации. 

2.13
Общественные Консультации и Обнародование Информации

2.14 
Руководство проектом играет важную роль в процессе информации общественности, подготавливая и распространяя Брошюру Информации для Общественности, которая описывает всю процедуру и разъясняет права и обязанности, нормы компенсации, списки оплаты и варианты уовлетворения жалоб. Брошюра Информации для Общественности, предоставляющая общую информацию о проекте и общем объяснении процедуры и прав владельцев или пользователей, уже распространена. 

2.15 
Первоначальные консультации по вопросу воздействия проекта состоялись в городе Кызылорде в сентябре 2008 года,  присутствовали 77 человек. Последующие консультации и встречи состоялись в январе 2009 года и их посетили более 300 человек. Встречи были проведены в Шиели (около 100 человек), Жанакорган (приблизительно 100 человек) и в Кызылорде (приблизительно 100 человек). В ходе этих консультаций был обсужден процесс переселения, описанный в Документе по политике переселения. Также присутствующим были розданы брошюры на казахском и русском языках, в которых описываются права собственников земель и представлена форма прав. После этого брошюры были распространены среди акиматов. В рамках Плана переселения проведены консультационные работы по выплате компенсации и вопросам переселения представителями  областного департамента Комитета автомобильных дорог и городским Акимом  индивидуально со всеми лицами, чьи интересы затронуты. Кроме того, лица, чьи интересы были затронуты, выразили  дополнительно свою озабоченность (если она имела место), возникшую во время  социально-экономической переписи, проведенной компанией «Geоdata-Plus», и они были немедленно переданы в областной департамент Комитета автомобильных  дорог. 

2.16 
Консультации для Общественности начались в Кызылорде с 2008 года. В течение 2008 и 2009 года в Кызылорде было проведено четыре консультационных собрания. Первое собрание проходило в 2008 году, второе 17 января 2009 года, 100 человек из местного населения города Кызылорда участвовало в этом собрании, третье собрание проводилось 08 августа 2009 года, в котором участвало 70 жителей. Поднятые вопросы, в основном, касались окончательных списков ЛПВП, статуса дороги (платная или бесплатная), рабочих мест для местного населения и т.д. 

2.17
С января 2009 года городской Акимат Кызылорды распространяет сведения через разные средства массовой информации, а также Буклет для Информации Общественности, и распространили его повсеместно, чтобы гарантировать всем людям, попавшим под влияние, и другим заинтересованным лицам полностью понять детали плана переселения и компенсации и реабилитационных мероприятий. Эти буклеты также доступны в городских акиматах, где каждое заинтересованное лицо может посетить и получить информацию, а также раздать всем лицам, попавшим под влияние. Этот Буклет для Информации Общественности (БИО) включает следующие полезные сведения о Плане Переселения:

• Краткое описание проекта;

• Типы ожидаемых воздействий4

• Основная политика Компенсации и Предоставления права;

• Схема мер по восстановлению средств к существованию;

• Когда и где ЛПВП получат свои права;

• Принятие участия ЛПВП и общественности в консультациях;

• График выполнения;

• Механизм Удовлетворения Жалоб;

• Роль и обязанности Главы местного самоуправления, Заместителя Акима района, Заместитель Директора Областного Департамента Комитета Автодорог МТК и Координаторов по Удовлетворению Жалоб;

· Контактные данные Координаторов по Удовлетворению Жалоб( в частности Координатора по Удовлетворению Жалоб Группы КУП), их имена, контактные телефонные номера и адреса;

· За дополнительной информацией обращаться к Координатору по Удовлетворению Жалоб Группы КУП. 

2.18
Организационные Мероприятия и Механизм Удовлетворения Жалоб

2.19 
Обучение: 

2.20
Организовали специальный семинар в городе Кызылорда 17 января 2009 года с участием неправительственных организаций и экологических движений, так как головной офис Кызылординского областного Департамента Комитета Автомобильных Дорог МТК РК расположен в этом же городе. Вместе с тем, все заинтересованные люди посещают этот офис со своими жалобами и узнают об изъятии земли и компенсации. 

2.21
Консультанты по Управлению Проектом (КУП) будут играть ключевую роль в организационных моментах по переселению и управлению изъятием земли во время выполнения Проекта. Согласно компетенции КУП, в нем будут работать Специалисты разных направлений на протяжении всего Проекта. Частью их обязанностей будет являться управление выполнением этого ПМП.

2.22
КУП будет оценивать процесс изъятия земли и готовить отчеты по внутреннему мониторингу два раза в год для представления их Комитету Автомобильных Дорог и Всемирному Банку, до тех пор, пока полностью не будут выполнены все аспекты ПМП.

2.23
Механизм Удовлетворения Жалоб

2.24
Проект будет следовать общему подходу на всех ступенях планирования и выполнения. Необходимо удостовериться, что у лиц, попавших под влияние, совсем мало жалоб, или почти нет. Однако, некоторые люди все-таки останутся недовольными по той или иной причине. Многие жалобы возникают из-за неверного понимания программы и процедур проекта, а это можно быстро решить правильным объяснением ситуации лицу, подавшему жалобу. 

2.25
Каждый Подрядчик/Консультант по Надзору за Строительством будет назначать Координатора по Удовлетворению Жалоб, который будет напрямую получать жалобы, касающиеся временного использования земли во время периода строительства. Жалобы будут записываться в журнал и, если сразу не будут решены, то их передадут координатору по удовлетворению жалоб КУПа. Ключевыми обязанностями Координатора по Удовлетворению Жалоб являются следующие:

· Обеспечение поддержки ЛПВП по проблемам, возникающим при изъятии собственности;

· Запись жалоб в Формах Отчетности по Удовлетворению Жалоб и решение их в течение определенного времени;

· Информирование руководства проектом о серьезных случаях в течение соответствующего времени;

· Отчет перед сторонами, подающими жалобы, о ходе рассмотрения их жалоб и решениях руководства проектом; и 

· Подача жалоб на неудобства, причиняемые дорожным движением, шумом, вторжением на территорию, и другие проблемы.

2.26
Центральным пунктом по рассмотрению жалоб будет являться КУП. Ответственным сотрудником будет Специалист по Социальной Среде, нанятый для КУП, который будет действовать как первый пункт контакта внутри структуры Проекта. Специалист будет действовать как координатор и первой инстанцией по принятию решений, работая совместно с Комитетом и Подрядчиками, чтобы найти своевременное решение. Координатор по Жалобам будет заполнять журнал, и регистрировать все полученные жалобы и их статус, и их возможную отсрочку. Жалобы, которые не могут быть немедленно разрешены, затем передаются соответствующему районному или областному руководству.

2.27
Люди, попавшие под влияние, подают свои жалобы главе местной администрации, которая регистрирует жалобы и пытается их решить. Если жалоба не решена через одну неделю, то ее передают в район /область

2.28
Назначенное лицо в администрации района (Заместитель Акима района)/областного руководства (Заместитель Местного Департамента Комитета Автомобильных Дорог МТК РК) получает жалобу, регистрирует ее и пытается решить. Если нет никакого решения через две недели, то ее передают в область.

2.29
Назначенное лицо (Заместитель Директора Местного Департамента Комитета Автомобильных Дорог МТК РК) в администрации области получает жалобу и пытается ее решить. Как часть процесса решения жалобы Директор Департамента Областного Комитета Автомобильных Дорог должен созвать комитет по разрешению споров, который включает представителей Правительства, Профессионала (лицензируемые оценщики), независимого эксперта (академический / неправительственная организация) а также представителя истца.  

2.30
Если не будет никакого решения в течение двух недель, то жалоба будет представлена Казахстанскому суду и решена согласно Казахстанскому законодательству, по договоренности, имеющей отношение ко всем вопросам переселения и определенным соглашениям между Правительством Казахстана, и Всемирным банком, то будет превалировать государственное право. 

2.31
Вся контактная информация и точное описание механизмов рассмотрения жалоб будут опубликованы в печатных СМИ, распространены в брошюрах и показаны на вебсайте Комитета перед началом любых физических работ в области Проекта. Журналы регистрации, отчеты и результаты решения жалоб будут подвергаться внешнему контролю и оценке.

2.32
Во время строительства люди, интересы которых затронуты, так же как и другие, могут подать жалобу на беспокойство, создаваемое дорожным движением, шумом, вторжением на территорию, и другие проблемы. Все жалобы, связанные с Проектом, будут рассматриваться как споры (связанные с переселением) с применением тех механизмов решения, которые обычно установлены государственными структурами и будут описаны в информационных брошюрах по Проекту и в плакатах, которые развешены в местных отделениях:

2.33
Процедура Проекта будет отличаться от Казахстанской стандартной практики только тем способом, которым каждый из уполномоченных чиновников руководителей района и области или органах государственной власти / местное самоуправление (если применимо) будет обязан зарегистрировать жалобы и придать статус, и сообщать Руководителям Проекта (Комитету и КУП, с копиями Всемирному банку) ежемесячно. Отчеты и процесс урегулирования споров будут соблюдаться/проверяться группой внешнего контроля и оценки, так же как и Управления Проектом. Кроме того, люди, недовольные вниманием, оказанным их жалобам, могут обратиться в Управление Проектом. Контролер и специалист по оценке КУП получат такие жалобы и зарегистрируют их. Специалист будет искать возможности решить жалобу, и будет держать истца в курсе статуса его жалобы. Чиновники любого уровня, которые получают срочные жалобы, могут отправить жалобы, если необходимо, Консультантам по Управлению Проектом.

2.34 Лица, которые неудовлетворенны тем, какое внимание уделяется их жалобам, могут обратиться к руководству проекта. Специалист по мониторингу и оценке Группы КУП получит такие жалобы и зарегистрирует их. Специалист будет искать пути решения данных жалоб, и будет информировать истца о статусе его жалобы. Должностные лица любого уровня, которые получаю срочные жалобы, могут перенаправить, когда это необходим их руководству проекта.   

2.35
Мониторинг и Оценка 

2.36
Комитет назначит Специалиста по Социальной Защищенности  для внутреннего контроля выполнения ПМП, который будет работать в тесном сотрудничестве с соответствующим специалистом КУП и разрабатывать подробные планы, и показатели того, чтобы контролировать последующие стадии обновления ПМП. Контролирующие специалисты будут представлять ежеквартальную информацию о продвижении переселения, которое будет включено в отчет Проекта. Они подготовят итоговые отчеты для шестимесячных ревизий внешним контролирующим юридическим лицом. Расходы для этого внутреннего контроля должны быть включены в бюджет проекта. Общая система контролирующих показателей Объясняется в Плане Мероприятий по Переселению по Южно-Казахстанской области.  

2.37
Консультант по управлению проектом будет заключать контракт  с Агентством внешнего мониторинга для проведения полугодовой независимой оценки процесса, и результаты по переселению будут обсуждаться с консультантом по управлению проектом, которые будут использоваться для подготовки и представления ежегодного отчета по мониторингу и по оценке Всемирному Банку. Внешняя организация, ответственная за мониторинг, будет контролировать, соблюдены ли условия Плана по переселению в ходе реализации, были ли восстановлены источники доходов физических лиц, чьи интересы были затронуты, и произошла ли какая-нибудь незапланированная, непредвиденная ситуация  по переселению.

 2.38
Следующая таблица подробно показывает сферу внутреннего и внешнего мониторинга.

	Сфера работ «Внутреннего мониторинга»
	Сфера работ «Внешнего мониторинга»

	Изъятие земли
	Пересмотр предпроектных основных данных по ЛПВП

	Выплата компенсации
	Определение и отбор соответствующего набора показателей для сбора и анализа информации по влиянию переселения. 

	Распространение информации
	Использование разных официальных и неофициальных исследований по анализу влияния.  

	Консультации с ЛПВП и другими заинтересованными лицами
	Оценка действенности, эффективности, влияния и устойчивого развития переселения. 

	Механизм удовлетворения жалоб
	Определение удовлетворенности ЛПВП оценкой имущества и прав на имущество, своевременной выплатой, наличием денежных средств и формой выплаты. 

	Восстановление средств к существованию и дохода
	

	Возможность уязвимым ЛПВП, включая женщин, улучшить свои средства к существованию
	


2.39
Эти показатели установлены для того, чтобы обеспечить достижение целей РМР, как это указано в Программе Переселения, и которым будут следовать при внутреннем мониторинге.

2.40
Мониторинг на уровне участка будет выполняться Специалистом КУП по Социальной Защищенности совместно с КАД и Акиматом. Мониторинг, главным образом, будет основываться на следующих методах по сбору информации: a) просмотр документов б) неофициальный образец обзора ЛПВП в) интервью с ключевыми информантами г) всесторонне изучение дел и т.д.) встречи с местными жителями. 

2.41
КУП будет ежемесячно отправлять отчеты о ходе работ в Комитет Автомобильных Дорог. 

2.42
Внешний мониторинг будет осуществляться с нгачалом программы переселения на шестимесячной основе по всему периоду проекта. Наконец, будет проведена еще одна оценка после переселения. Документация для внешнего мониторинга все еще на стадии подготовки. Контракт будет завершен к концу октября 2010 года.    

2.43 Бюджет для осуществления внешнего мониторинга включен в бюджет ПМП по Южно-Казахстанской области.   

3. 
Влияние Изъятия Земли и Переселения по Обходу Кызылорды

3.1
Программа Политики Переселения (ППЗП), подписанная между Правительством РК и МФИ, определяет правомочность компенсаций и оказания помощи для восстановления и дает подробную информацию относительно прав, связанных с каждым типом воздействий, как это указано в процедуре оценки, удовлетворении жалоб, консультаций, сбора информации и контроля/оценки. Этот документ сочетает в себе правовые рамки и практику приобретения земли, существующую в Казахстане и, прежде всего, международной практике, осуществляемой политикой Международных Финансовых Институтов (МФИ) включая ВБ. 

3.2.
В Таблице ниже указаны потери, оценки и меры по компенсации, которые будут осуществляться.

Таблица по Правам и Компенсации

	Недвижимость
	Спецификации
	Лица, попавшие под влияние
	Право на Компенсацию

	Постоянные потери

	Пахотные Земли, Частное Владение
	Все виды потери земли вне зависимости от тяжести воздействия 
	Владелец
	· Компенсация в виде земли с предоставлением участков, равных по стоимости и производительности потерянным

· Денежная компенсация на участок земли по цене замены (рыночная цена) без удержания налогов, расходов на регистрацию или переводы

· Если оставшаяся часть участка слишком маленькая для использования, весь участок выкупается, компенсируется или заменяется 

	
	
	Долгосрочный арендатор
	· Денежная компенсация, рыночная стоимость урожая (в среднем за 3 года), возобновление аренды на альтернативном участке

	
	
	Арендатор-издольщик
	· Денежная компенсация, рыночная стоимость доли потерянного урожая

· Оказание помощи в восстановлении средств к существованию, либо посредством адьтернтативной земли для долевого участия, либо другим видом занятости

	
	
	Сельхозрабочий
	· Денежная компенсация, равная зарплате наличными и достаточная на оставшийся сельскохозяйственный год

	
	
	Незаконные владельцы и неофициальные пользователи ПО и изымаемой земли
	· Денежная компенсация, равная рыночной стоимости потерянного урожая

· Оказание помощи в восстановлении средств к существованию, либо посредством адьтернтативной земли для долевого участия, либо другим видом занятости

	
	Сильное воздействие больше 10% прибыли
	Владелец, Арендатор
	· Денежная компенсация, равная рыночной стоимости урожая за два года

· Компенсация земли равноценным участком, с продуктивностью потерянного, или

· Денежная компенсация за землю, попавшую под влияние, по цене замены (рыночной цене) без удержания налогов, сделок, регистрации или затрат на переезд

· Если оставшаяся часть участка слишком мала для использования, то выкупается весь участок, и выплачивается денежная компенсация или он обменивается.

	
	
	Арендатор-издольщик
	· Денежная компенсация, равная двойной рыночной стоимости доли потерянного урожая

· Оказание помощи в восстановлении средств к существованию, либо посредством адьтернтативной земли для долевого участия, либо другим видом занятости

	Пахотная Земля, Государственное Владение
	Все потери, независимо от степени влияниия
	Долгосрочный арендатор
	· Денежная компенсация, урожай по рыночной стоимости (в среднем за 3 года); возобновляется аренда на альлтернативном участке

	
	
	Краткосрочный арендатор
	· Денежная компенсация, урожай по рыночной стоимости (в среднем за 3 года); возобновляется аренда на альлтернативном участке, если такой есть

	
	
	Незаконные владельцы/скваттеры
	· Денежная компенсация по рыночной цене потерянного урожая, доступ к земле для аренды, если есть в наличии

· Оказание помощи в восстановлении средств к существованию, либо посредством адьтернтативной земли для долевого участия, либо другим видом занятости 

	Земля для проживания и Коммерческая Земля 


	
	Владелец
	· Компенсация в виде земли с предоставлением участков земли равных по стоимости и местоположению в сравнении с потерянными участками

· Денежная компенсация на участок земли по цене без налога, расходов на регистрацию или переводы 

	
	
	Краткосрочный и долгосрочный арендатор
	· 1-3 месячное пособие

	
	
	Скваттер
	· Бесплатный или арендованный участок на государственной земле, или пособие по переселению

	Дома, Здания и Строения
	
	Владельцы постоянных строений
	· Замена зданием; если замена не соответствует стоимости, разница будет выплачена в денежном эквиваленте 

· Денежная компенсация по цене замены за строение и другое имущество на основании материальной стоимости, строительстве, без учета обесценивания, расходов на материалы. Расходы на воду и коммунальные услуги включены в компенсацию.

	
	
	Владельцы временных строений (киоски, ларьки)
	· Одобренный участок для переселения

	Деревья
	Деревья, попавшие под влияние
	Все ЛПВП, включая скваттеров
	· Денежная компенсация, отражающая экономическую ценность деревьев и лесополосы, основанная на возрасте и категории, определенной как рыночная ценность количества лет, необходимых для выращивания дерева такой же продуктивности покупная цена на саженцы и другие материалы. 

	Бизнес и занятость
	Временная или постоянная потеря бизнеса/занятости
	Все ЛПВП, включая скваттеров 
	· Владелец: если постоянно, то реабилитация средств на существование равна годовой заработной плате; если временно, то будет выдана денежная компенсация на период потери. Компенсация основывается на налоговом кодексе или минимальной заработной плате. 

· Владелец бизнеса: Пособие по потерянной прибыли за вынужденный перерыв в работе – в среднем за 3 месяца.



	Перемещение
	Транспорт и затраты на перемещение 
	Все лица, попавшие под влияние из-за переезда
	· Пособие, достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов на проживание в течение месяца из-за перемещения. Будет выплачено дополнительное единовременное пособие в 35 000 тенге для домов, а для  коммерческих  фирм 2 500 тенге за  м2. 

	Арендаторы домов
	
	Арендаторы по договору
	· 3-х месячная аренда по преобладающей рыночной цене и помощь в поиске альтернативного жилья

	Общественное имущество
	
	
	· Реабилитация строений до состояния, соответствующего предпроектному  

	Уязвимость
	
	Пострадавшие лица, нуждающиеся в особой поддержке, дополнительных помощи по проекту  
	· На уязвимых людей распространяется

Закон «О Государственной Адресной Социальной Помощи» от 17 июля 2001 года РК. 

· Категории уязвимых лиц, попавших под влияиние представлены в таблице.

· Развитие навыков и уровня осведомленности среди сельского населения и групп уязвимого населения. 

· В случае выявления уязвимых людей во время выполнения ПМП, эти дополнительные лица также будут иметь право на все виды помощи, указанные для них в ПМП.

· Единовременная денежная компенсация (минимальный прожиточный минимум Х 12 месяцев) в соответствии с соглашением между КАД РК и Всемирным Банком по политике Всемирного Банка. 

	Временные потери

	Земля, используемая для строительной деятельности
	Необходимо проведение  переговоров между владельцем и подрядчиком 
	Владелец (частный или государственный)
	· Подрядчик выплачивает денежную компенсацию по местным ставкам оплаты аренды за время использования

· Земля восстанавливается до первоначального статуса в конце аренды

· Соответствие требованиям по охране окружающей среды

	Земля для карьеров
	Необходимо проведение  переговоров между владельцем и подрядчиком 
	Владелец (частный или государственный)
	· Подрядчик выплачивает денежную компенсацию за аренду и материалы по рыночным ставкам

· Земля восстанавливается до первоначального статуса в окончании аренды

· Соответствие требованиям по охране окружающей среды


 3.3
Дата завершения срока

Датой завершения срока действия правоустанавливающих документов является 31 марта 2009 года, последний день изъятия земель и Исследований по переселению. Людям, которые незаконно вторглись на территорию после даты истечения срока, не будет выплачена компенсация и не будет предоставлена какая-либо поддержка по переселению. Люди были проинформированы о дате завершения срока. Информация о дате завершения будет отражена в буклетах, которые будут выпущены сразу после опубликования ПМП.  


3.4 Процедура оценки

3.5.
Кызылординский Областной Департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК назначила одну независимую компанию оценки, чтобы оценить 100%-ое воздействие на имущество и подсчитать сумму компенсации в апреле 2010 года. Независимая компания была ответственна за 100%-ую оценку затронутого имущества (земли/постройки/недвижимое имущество и т.д) по соответствующим, закрепленным за ними лотам. Окончательный список Людей, Попавших под Влияние, был предоставлен независимым оценщикам Комитетом Автомобильных Дорог Кызылординской области. Оценщики, на основе документов, предоставленных соответствующими владельцами, выполнили оценку имущества, попавшего под влияние. Следующие документы были проверены во время оценки:

• Удостоверение личности

• Государственный Акт на Землю с замерами земли

• Технический Паспорт

3.6
Применялось три типа методов оценки, которые распространены в Казахстане. Они следующие:

3.7
Метод стоимости 

3.8 Затратный подход представляет собой суммы, затраченные  собственником. Он основывается на предпосылке, что затраты на приобретение земельного участка и его улучшение не превысят цену на конкретном рынке за уже улучшенный земельный участок  аналогичными по назначению и качеству земельными улучшениями.  Например, при использовании данного метода считается материал изготовления, качество, цена материала недвижимости, год постройки, состояние объекта и т.д. В основном используется для заселенных помещений. Амортизация не вычитывается из суммы компенсации. Рыночная цена на время прекращения владения собственностью или землепользование наряду с убытками в целом, берется в расчет при определении цены на земельный участок или имущество.

3.9  Сравнительный метод 

Сравнительный подход представляет собой сравнение аналогичных объектов недвижимости и земельных участков на данной территории. Оценщик берет объявления о продаже аналогичного недвижимого имущества и земельного участка на данной территории в местной газете, либо на  телевидении, т.е. для определения стоимости оцениваемого объекта путем сопоставления цен недавних продаж аналогичных объектов на эффективно функционирующем свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность независимые покупатели и независимые продавцы, принимая при этом независимые решения. Подход основан на принципе замещения: разумный покупатель не заплатит за оцениваемый объект большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке аналогичный по качеству и полезности объект. В основном, этот метод используется для жилых помещений. 

3.10    Метод дохода

Доходный подход применяется только для объектов коммерческого назначения и сельскохозяйственного назначения (АЗС, кафе, магазины, торговые точки, пустующие коммерческие земли, земли для введения крестьянского хозяйства и другие) для определения стоимости оцениваемого объекта, способного приносить доход в будущем на протяжении определенного срока его использования. Стоимость представляет собой сумму приведенных к текущему моменту ожидаемых будущих доходов и выручки от перепродажи объекта оценки. Подход основывается на принципе ожидания, то есть разумный покупатель (инвестор) приобретает земельный участок в ожидании будущих доходов или выгод. Применение доходного подхода требует тщательного анализа экономических условий и тенденций, влияющих на уровень доходности недвижимости в районе размещения объекта оценки, а также использования таких процедур как дисконтирование и капитализация. Оценщик, основываясь на документах (налоговая декларация, трудовые договора, отчеты о доходах и т.д.), определяет оценочную стоимость.

3.11
В Республике Казахстан, согласно Пункту 4, Статьи 6 РК Закона «Об оценочной деятельности» оценка должна осуществляться в соответствии с законодательными актами РК по выкупу и изъятию имущества у владельца для государственных нужд. Более того, существует «Методология оценки имущества при изъятии для государственных нужд», утвержденная Указом № 329 Министерства Юстиции РК от 7 декабря 2007 года. 

3.12
Вместе с тем,  при оценке оценщики применяли те методы оценки, которые более приемлемы были для собственника земельного участка или недвижимого имущества.

3.13
Оценщик составляет акт оценки на основе правоустанавливающих документов, визуального осмотра объекта оценки и т.д. После составления акта оценки, оценщик выдает копию оценки собственнику земельного участка или недвижимого имущества. Если собственник земельного участка или недвижимого имущества согласен с суммой оценки компенсации, то составляется договор между Кызылординским областным Департаментом КАД МТК РК и собственником для выплаты компенсации, а если собственник не соглашается, то собственник не подписывает договор и вправе подать в суд.

3.14  Население, попавшее под влияние

3.15
Общее число ЛПВП, попавших под влияние, в г. Кызылорде составляет 39 человек. Под влиянием окажется 4 га сельскохозяйственных земель и 1  га коммерческих земель и 3 га земель для проживания в г. Кызылорде. 

3.16
Количество и подлинность всех затрагиваемых жителей, а также полный список активов, утрачиваемых в результате проекта, были установлены в ходе переписи. 

3.17
Согласно действующего законодательства РК был сделан землеустроительный проект. Затем выносится постановление соответствующего акимата района с утвержденным списком землепользователей и собственников недвижимого имущества, попадающих под изъятие с описанием границ земельного участка и недвижимого имущества, т.е. учитываются все собственники земельных участков и недвижимого имущества и не остается ни один ЛПВП.

3.18
В данном районе нет альтернативного земельного участка, который бы устроил собственника земельного участка или недвижимого имущества взамен изымаемого, и собственник в данном районе получает денежную компенсацию за изымаемый земельный участок или недвижимое имущество.

3.19  На данном участке обхода Кызылорды нет социально уязвимого населения

Таблица 3:  Количество домохозяйств, попавших под влияние/Лиц, попавших под влияние в г. Кызылорде

	Район/город
	Домохозяйства, попавшие под влияние
	Всего  лиц, попавших под влияние

	Кызылорда 
	39
	234

	ИТОГО
	39
	234


*в среднем в семье 4 человек

Таблица 4: Типы домохозяйств, попавших под влияние

	Район /город
	Число домохозяйств
	Тип домохозяйств

	
	
	Юридическое право
	Заявляют о владении без юридического права

	Кызылорда 
	39
	39
	

	Всего 
	39
	39
	-


3.20
Влияние изъятия земли и переселения на работы по обходу Кызылорды 

3.21
Согласно Подробному Плану общая потребность Проекта в земельных участках в г. Кызылорде составляет 8,0334 гектаров. Частные земли, которые будут приобретены, включают в себя жилые, сельскохозяйственные и коммерческие земли. Подробности, касающиеся земли, приобретаемой для Проекта, приведены в следующей Таблице.

Таблица 5. Потребность проекта в землях (г. Кызылорда)

	Тип земли
	Гектаров
	Количество землепользователей
	Общая компенсация

	Сельскохозяйственная земля 

Теряют более 10% земли 
	4
	2
	 21 288 228 тенге

В том числе: дополнительная компенсация (более 10%) – 10 644 114 тенге

	Коммерческая земля 
	1
	1
	15 480 000 тенге

	Земля для проживания 
	3
	36
	9 652 208 тенге

	Всего
	8
	39
	46 420 437 тенге


3.22
Вышеуказанная таблица показывает, что большая часть этих земель, которые будут приобретены для проекта, это сельскохозяйственные  и земли для проживания. 

3.23
Вместе с тем, в землях для проживания имеются пустующие (голые) земельные участки, на которых нет строений (жилых домов и времянок).

3.24
Все лица, которые значительно попали под влияние при изъятии сельскохозяйственных земель получат дополнительную помощь в соответствии с согласованной политикой переселения. Лицам, потерявшим больше 10% производительных земель, будет предоставлена компенсация в виде стоимости двух кратного годового урожая. Это в дополнение к компенсации за землю, определенной для каждого лица, потерявшего землю. Всего 2 человека с участка обхода Кызылорды потеряли более 10% своих земель.    Сумма дополнительной компенсации всем лицам, значительно попавшим под влияние проекта, будет включена в общий бюджет ПМП. Следующая таблица представляет сводную информацию по дополнительной компенсации для лиц, значительно попавших под влияние проекта. 

Таблица 6: Сводная информация по дополнительной компенсации для лиц, значительно попавших под влияние проекта

	
№
	район
	Количество лиц, значительно попавших под влияние проекта 
	Дополнительная компенсация (сумма) (рыночная стоимость урожая) тенге 
	Примечания

	1
	Участок обхода Кызылорды
	2
	10 644 114


	-


3.25
Воздействие проекта на постройки

3.26
Проект полностью повлияет в общей сложности на 25 построек в Кызылорде и потребуется их перенос. Постройки, попавшие под влияние, включают только жилые дома. Следующая Таблица указывает подробности, касающиеся построек, попавших под влияние.

Таблица 7: Район/Город Тип Построек и Величина Влияния (Кызылорда)

	Тип Постройки
	Полностью попавшие под влияние и их нужно перенести в другое место
	Всего
	Компенсация за постройки

	Только дома
	25
	25
	71 576 519 тенге

	Всего
	25
	25
	71 576 519 тенге


3.27 Ответственность за перемещение полностью попавших под влияние домов и магазинов/коммерческих объектов лежит на проекте по условиям ПМП. Все объекты (домохозяйства и коммерческие предприятия), которые необходимо переместить ввиду потребности проекта получат единовременное пособие «достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов на пропитание за один месяц ввиду переезда. Для домохозяйств, которые необходимо переместить, предусмотрено фиксированное пособие в 35 000 тенге, которого будет достаточно для того, чтобы покрыть расходы при переезде. Для магазинов и коммерческих фирм, которые необходимо переместить будет выплачено пособие из расчета 2 500 тенге за квадратный метр, этого будет достаточно для покрытия расходов на преезд и второстепенных расходов, связанных с переездом. Всего 25 домохозяйств (жилых), которые необходимо переместить. Всем жилым постройкам, подлежащим перемещению, будет выплачено «Временное пособие» в 35 000 тенге.  Там нет коммерческой собственности, подлежащей изъятию на участке Обхода Кызылорды. Следующая таблица является сводной по «Временному пособию»: 

Таблица 8: Сводная информация по Временному пособию 

	№
	Район 
	Количество ЛППП которые необходимо переместить 
	Общая сумма временного пособия (тенге)
	Всего

	
	
	жилые
	Коммерческие (магазины и коммерческие здания, заправки) 
	жилые
	Коммерческие (магазины и коммерческие здания, заправки) 
	

	1
	Кызылорда 
	25
	-
	875 000
	-
	875 000


3.28 В Республике Казахстан есть специальная программа выплаты единовременной компенсации социально уязвимым слоям населения. Эта специальная программа выполняется согласно положениям, указанным в законе «О Государственной адресной социальной помощи» № 246-II от 17 июля 2001 года. Все уязвимые лица со всеми спецификациями состоят на учете в акиматах района. Согласно положениям Закона уязвимые лица получают фиксированные ставки единовременной социальной помощи ежемесячно. Уязвимые люди классифицируются в разные группы в зависимости от степени уязвимости.

3.29 Закон также предусматривает другие льготы этим людям, например, они освобождаются от уплаты налогов (земельных налогов, налога на транспорт и т.д.),

3.30 На данном участке нет лиц, чей доход является ниже прожиточного минимума что составляет 13 156 тенге по состоянию на 1 января 2011 года. В случае если во время подготовки ПМП будут выявлены социально уязвимые лица, им будет предоставлена поддержка по закону «Государственной адресной помощи», социально уязвимое население, кто физически способен работать, будет рассмотрен для трудоустройства в данном регионе в первую очередь. Вместе с тем, согласно документу по политике переселения Всемирного Банка, каждому социально-уязвимому лицу будет выплачено единовременная компенсация (минимальный прожиточный минимум Х12 месяцев). Сумма, выплаченная каждому домохозяйству, не будет разглашаться.   

4.
Политическая, Юридическая и Административная программа

4.1.
Хотя в Казахстане большей частью земли владеет Государство, она может находиться и в частном владении, она может быть передана, продана или сдана в аренду физическим лицам. Если земля находится в частном владении, государство может запросить ее обратно только для специального использования, включая строительство дороги, и только после компенсации владельцу за недвижимость и другие убытки.

4.2.
Казахстанские законы и положения, касающиеся земли и ее владения, взяты из Конституции, которая констатирует, что земля (на поверхности или внизу) является собственностью государства, но также может быть в частном владении (Статья 6.3.). Статья 6.3 также констатирует, что Никто не может быть лишен собственности, если это не оговорено судебным решением. Насильственное изъятие собственности для общественного использования в исключительных случаях, оговоренных законом, может быть осуществлено при условии соответствующей компенсации.

4.3.
Земельный кодекс Республики Казахстан (Кодекс РК Номер 442 II от 20 июня 2003 года) охватывающий изъятие земли для государственных нужд, предусматривает, что Земельный участок может быть изъят для государственных нужд посредством покупки или предоставления равноценного участка с согласия владельца или землепользователя (Статья 84.1). Строительство дороги - одно из нескольких оснований для того, чтобы купить частную землю или заключить долгосрочные арендные договоры (Статья 84.2.4). В случае если земля находится в аренде, землепользователю дают компенсацию за полное количество потерь и ему может быть предоставлен альтернативный участок (Статья 84.4). Однако, пригодность подходящей земли для обмена будет разной в зависимости от расположения.

4.4.
Землевладельцы и пользователи должны быть уведомлены относительно решения о покупке за 1 год заранее, если владелец/пользователь не соглашается передать землю быстрее (Статья 85.2). Если приобретается часть участка, и оставшаяся часть не может использоваться как прежде, то должен быть выкуплен весь участок (параграф 2 Статьи 86).

4.5.
Цена участка, выкупаемого для государственных нужд, определяется соглашением с владельцем или землепользователем (Статья 87.1). Цена на оплату включает рыночную стоимость участка или прав на него и недвижимое имущество, расположенное на нем, так же как и всех убытков, понесенных владельцем/землепользователем из-за их потерь, включая потери из-за преждевременного завершения обязательств третьим лицам (Статья 87.2). Если владелец или землепользователь соглашаются, то другой равноценный участок может быть представлен вместо денежной компенсации (Статья 87.3).

4.6.
Если владелец не соглашается с решением купить (оставляет себе), с предлагаемой ценой или другими условиями покупки, то власти, принявшие такое решение, могут конфисковать его через суд (параграф 1 Статьи 88) после того, как пройдет год с даты уведомления об изъятии (параграф 2 Статьи 88). В спорных случаях земля не может быть изъята, пока суд не урегулирует и не определит уровни компенсации и потери (Статья 166.7). Компенсация должна быть выплачена владельцу или пользователю прежде, чем резервирование будет оформлено Районным Комитетом по Управлению Земельными Ресурсами и зарегистрировано в Комитете Регистрационной Службы, что требуется перед началом работ на этой земле.

4.7.
Закон о Жилищных Отношениях также применяется в том случае, если это касается жилья. Если дом сносится для Государственных Нужд, то владельцы могут выбрать между получением нового жилья и получением компенсации по рыночной стоимости дома. Владелец, который предпочитает замену, может выбрать дом из списка доступных домов. Если стоимость выбранного дома выше, чем рыночная стоимость того здания, которое будет снесено, то обмен считается законченным; если стоимость выбранного здания ниже, чем рыночная стоимость того, который подлежит сносу, то владелец получает разницу наличными. Разногласия относительно оценки разрешаются в суде.

4.8.
Хотя правовые рамки для того, чтобы зарезервировать землю и выдать компенсацию владельцам, вполне определены, сами процедуры определены еще не полностью. Когда-то этот процесс регулировался Правительственным Решением за номером 403, по Одобрению Условий для Процедур по Изъятию и Выкупу Земельных площадей для Государственных Нужд (8 апреля 1996 года). Однако, это решение истекло в феврале 2005 года и не было заменено. В частности, подсчет “рыночной стоимости» трактуется по-разному из-за отсутствия стандартных процедур, и чиновники, как считается, устанавливают цены ниже фактически действующих. 

4.9
Практика Приобретения земли

4.10
Технико-экономическое обоснование для инвестиций включает предложенное выравнивание и оценку количества земли, которая будет приобретаться на длительный период; количество земли, необходимой для временной организации строительных площадок и карьеров; и число зданий, которые подлежат сносу; и оценочная стоимость приобретения, арендная плата и восстановление затронутых земель. Документ посылают в областной или районный центр для рассмотрения и замечаний. Затем этот документ пересылают в Астану. Тем временем, районная администрация издает указ, идентифицируя область, затронутую изменениями, и определяя землю, подлежащую резервированию (конфискации). Здесь надо добавить, что областной комитет автомобильных дорог области просит местную Администрацию Комитета по Земельным ресурсам заморозить сделки земли по области, идентифицированной для приобретения земли для обходов, например, чтобы предотвратить спекуляцию. В то же самое время, владельцы уведомляются, что их земля может быть приобретена. Это уведомление уже выполнено вдоль коридора в конце 2007, более чем за год до того, как окончательное проектирование было закончено, таким образом подготовившись к быстрым действиям сразу после принятия окончательного варианта проекта.

4.11
Окончательный проект готовится согласованным способом, включая интенсивную полевую работу и продолжающиеся консультации с местными государственными служащими, особенно на уровне района. Процесс проектирования вообще начинается с совещания всех соответствующих должностных лиц области: по сельскому хозяйству, земельным ресурсам, регистрации, коммунальных служб, общественным работам, и других — чтобы сообщить им о предварительном выравнивании и требуемой информации, которая должна учитываться в окончательном проекте. Окончательный проект содержит подробные карты индивидуальных владений, которые будут затронуты, полные данные о собственности от кадастра, и предполагаемая компенсация по приобретению и убыткам. Проектные компании заключают контракты на специализированные услуги по подготовке окончательного проекта, включая, впервые в 2008 году, услуги экспертов собственности, имеющих лицензию.

4.12
Как только выравнивание согласовано с местными государственными органами, коллектив проектировщиков получает кадастровые карты, и списки собственности и просит, чтобы районный акимат собрал владельцев, попавших под влияние, чтобы обсудить процедуру приобретения земли. Данные затем передаются экспертам, имеющим лицензию, которые несут ответственность за определение "рыночной стоимости" собственности, которая будет приобретена, и договорятся о компенсации с владельцами. Хотя уже есть прецедент того, чтобы оценивать собственность в городе, оценка собственности в селе довольно нова, и во многих областях сделки не распространены. Чтобы определить стоимость собственности в селе, эксперт учитывает качество почвы, ее плодородность, деревья, и другие особенности производства, в дополнение к недавним сделкам с землей, если в наличии есть подходящие образцы. Эксперты, как ожидается, проведут переговоры с владельцами и подпишут соглашения, если это возможно, которые будут использоваться в целях подсчета проектных затрат, но не являются обязательными. Как только акимат одобрит окончательное выравнивание, КАД может приступить к приобретению или конфискации. Если владельцы и КАД не смогут договориться между собой о сроках, то КАД может обратиться в суд через год после отправки уведомления. Если КАД или владелец обращаются в суд, то суд выносит решение, которое включает сумму компенсации, которая будет выдана владельцу. Судебные решения должны быть объективными и решаться либо в пользу государства, либо в пользу владельца в зависимости от дела. Доступ к земле будет получен только после выплаты компенсации и передачи юридических прав.

4.13
Ранее именно районный Акимат создавал комиссию по оценке, которая включала должностных лиц и землевладельцев, без специальных затрат. Использование имеющих лицензию экспертов, как ожидается, уменьшит количество жалоб и приведет к более ровному процессу приобретения, но окончательные результаты можно будет увидеть только после начала процесса приобретения.  

4.14
Окончательный проект идентифицирует возможные местоположения для рабочих поселков, помещений для хранения, подсобных помещений, карьеров и других участков для временного использования во время строительства. Подрядчики могут использовать информацию для оценки затрат и логистику, но не обязаны использовать рекомендуемые участки. Контракты на строительные работы потребуют, чтобы подрядчики несли ответственность за временное приобретение и восстановление всей земли, требуемой для отвода для рабочих поселков, офисов, карьеров, участков хранения материалов, участков обработки материалов и транспортных перевозок. Подрядчики выберут земельные участки, которые им требуются, и они будут нести ответственность за ведение переговоров по соглашениям с землевладельцами, чтобы использовать землю и добываемые материалы. Если подрядчик не в состоянии достичь соглашения с землевладельцем, то он должен выбрать альтернативный участок и договориться о новом соглашении. Никакая земля не может быть занята принудительно ради временных строительных целей. Подрядчики, скорее всего, предпочтут арендовать государственную землю, а не частную, но выбор остается за ними. В любом случае все это должно быть оформлено как письменное соглашение между подрядчиком и владельцем, и земли должны быть восстановлены до их первоначального состояния после того, как работа будет завершена.  

4.15
Принципы Принудительного Изъятия Земли /Переселения

4.16
Правительство согласилось применять следующие принципы в приобретении частной земли и переселении домашних хозяйств для инвестирования вдоль Коридора, которые отражают принципы, включенные в ППЗП, совместно с политикой переселения Всемирного банка и других МФИ. Принципы применяются в случае временного или постоянного воздействия на домохозяйства в результате потери земли, построек или других основных фондов; изменения в землепользовании или бизнесе; ограничения по использованию земли, жилья или бизнеса. Принципы относятся ко всем “лицам, попавшим под влияние ”, включая тех, у кого нет официальных лицензий или юридических прав, а также тех, кто испытывает воздействия в результате приобретения земли или переселения для государственных нужд.  

• Избегайте или сводите до минимума приобретение земли и переселение

• Лица, попавшие под влияние, имеют право на компенсацию по полной стоимости взамен их потерянного имущества, доходов и бизнеса, включая временные потери или воздействия, без амортизации за изнашивание или уступкой в иных целях.

· Компенсация (и иные формы помощи, как гарантировано) должна позволить лицам, попавшим под влияние, улучшить, или, по крайней мере, восстановить, их предпроектные доходы и уровень жизни.

· Необходимо проконсультировать лица, попавшие под влияние, о планируемом переселении

· Лица, попавшие под влияние, должны быть полностью проинформированы о вариантах компенсации

· Обмен земли на землю является предпочтительной компенсацией за потерянную пахотную землю, если таковая имеется и если лицо, попавшее под влияние, не выбирает компенсацию наличными

· Затраты на передачу собственности – покупку или обмен – несет на себе инвестор, включая налоги, плату, документацию и обращение в суд

· Компенсация будет выплачиваться в равной степени и женщинам, и мужчинам

· Отсутствие официального юридического права или соглашения об использовании не лишает людей такого права или иной помощи, требуемой для реализации целей политики

· Попавшие под влияние лица получают денежное пособие на переселение и переезд

· Особое внимание должно быть уделено домохозяйствам, возглавляемым женщинами и другими уязвимыми людьми, и оказанием им соответствующей помощи в целях гарантии того, что их жизненный уровень поддерживается или улучшается

· Приобретение земли и переселение выполняются как часть Проекта и полностью финансируются

· Компенсация будет полностью выплачена прежде, чем земля будет использована для гражданских работ или разрушения.

4.17
Принципы Планирования Переселения и их Выполнение

4.18
Большинство постоянных Проектных воздействий будет группироваться вокруг обходов и больших пересечений, где будет проходить приобретение большей части земли. Снос построек, как ожидается, происходит обычно в областях обхода, особенно в начале и конце обхода, или там, где существующие простые дорожные перекрестки заменены пересечениями транспортной развязки типа клеверный лист. Другое разрушение может потребоваться там, где пересмотрены выравнивания (например, радиусы кривой), чтобы уменьшить транспортный риск и улучшить видимость. Кроме того, снос некоторых заборов и других построек потребуется для улучшения существующего отвода.

4.19
Как только окончательные проекты будут завершены и приняты районом и областью, их передадут в КАД для окончательного рассмотрения и одобрения.  

4.20
Этот ПМП оформлен соответствующим образом и основан на следующем:  

• Списках по землепользованию и землепользователей и их собственности, такой как находящейся во владении или арендованной, предприятий, построек или для сельскохозяйственной деятельности

• Консультациях на местах, чтобы вовлечь людей, попавших под влияние, в проект Плана

• Публикации плана для комментария 

• Представлении окончательного плана и сметы Всемирному банку для содействия перед получением разрешения на финансирование.

4.21
Эти шаги также предусматривают основания для того, чтобы в будущем проследить влияние этого проекта на людей, а также эффективность выполнения ПМП, и определить, какие дополнительные меры по уменьшению этого влияния должны быть разработаны. Социально-экономическая оценка, в дополнение к текущей информации, будет выполняться на начальном этапе выполнения проекта, чтобы дать основания для контроля и оценки.

4.22
Дополнительные меры

4.23
Земельный и Жилищный Кодексы в Казахстане, касающиеся приобретения земли и имущества для государственных нужд, главным образом согласуются с OП 4.12 Всемирного банка по многим вопросам. Однако, за отсутствием стандартных инструкций и процедур, это выполнение на практике может измениться. Шаги, описанные ниже, гарантируют более последовательное выполнение, и согласование с политикой Банка и международной практикой во время этого выполнения. По условиям ПМП все юридические лица, которые будут перемещены по проекту, получат временное пособие, которого будет достаточно для покрытия транспортных расходов и расходов на проживание ввиду перемещения. Домохозяйствам, которые необходимо переместить, до перемещения будет выплачена фиксированная сумма в 35 000 тенге, а магазинам и компаниям, которые необходимо переместить, будет выплачена фиксированная сумма из расчета 2 500 тенге за квадратный метр.

4.24
Незаконное владение и Неофициальное Пользование Землей: Земельный кодекс РК не дает права незаконным владельцам на компенсацию за потерю доступа к землям, которыми они пользуются неофициально, но это совсем не значит, что они не могут получить эту компенсацию. Есть очень небольшое вторжение на существующем Коридоре, с возможным исключением нескольких киосков, ресторанов и станций технического обслуживания, незаконно построенных в пределах полосы отвода, и особенно вокруг пересечений, и некоторого распространения стен фермерского двора в полосу отвода. Подробные проекты выявили постройки, которые должны быть снесены и перемещены. Всех владельцев уведомили о такой возможности в конце 2007 года и предоставили возможность обсудить процедуры и права с акиматами. 

4.25
Согласно Казахстанскому законодательству КАД может ожидать, что владельцы временных построек передвинут их за пределы полосы отвода за свой счет. Если нарушение состоит в выращивании зерновых на неофициально занятой земле, то пользователям разрешат собрать урожай зерновых культур и арендовать альтернативную землю. 

4.26
Однако, в контексте этого Проекта и относительно проблемы землепользования без юридических прав Заемщик четко требует придерживаться соблюдения политики гарантий ВБ во время выполнения Проекта, включая процедуры Всемирного банка по выдаче компенсаций землепользователям без юридических прав наравне с теми, у кого есть эти юридические права. Кроме того, Комитет Автомобильных Дорог еще раз подтвердил на встрече со специалистом Всемирного банка в марте 2009 года, что методология по выдаче компенсаций неофициальным землепользователям уже разработана и будет применяться во время выполнения Проекта: Землепользователям, вторгающимся в пределы полосы отвода, так же как и землепользователям без юридического права на выравниваниях обхода, Комитет Автомобильных Дорог будет оказывать помощь в получении юридического права перед началом физического выполнения Проекта. Это позволит им получить компенсацию согласно стандартным Казахстанским правовым нормам. После запроса Комитета положение Банка было вновь подтверждено в письме Министерству Транспорта и Коммуникаций от 10 марта 2009 года 

4.27
В настоящее время ожидаемые потери большинства землевладельцев, попавших под влияние, так же как и владельцев / пользователей без официального юридического права, уже оценены и включены в общий бюджет переселения. Во многих случаях (включая владельцев с официальным юридическим правом) соглашения были достигнуты с властями по компенсационным мероприятиям, хотя КАД предпримет шаги, чтобы удостовериться, что эти мероприятия едины по всему коридору. Важно отметить, что имущество землепользователей без юридического права были оценены по тем критериям, что для землепользователей с юридическим правом. Таким образом, как только их землепользование будет легализовано, и они получат юридическое право на них, сметы по компенсации и процедуры, описанные в этом ПМП, вступят в силу в равной степени.

4.28
Обмены Земли против Наличной Компенсации: Земельный кодекс предлагает владельцам выбор обменять землю или здания вместо компенсации. В некоторых областях, возможно, не сразу появятся альтернативные земли. Тем не менее, всем людям, попавшим под влияние, сообщат о выборе, и от всех местных органов потребуется оценить пригодность и местоположение земель для замены. Там, где есть земля, доступная для обмена, должностные лица, занимающиеся процессом приобретения земли, получат инструкции для того, чтобы предложить людям, попавшим под влияние, выбор обменять земельные участки и строения на равноценные вместо наличных денег, если они захотят.

4.29 Ответственность за перемещение полностью попавших под влияние домов и магазинов/коммерческих объектов лежит на проекте по условиям ПМП. Все объекты (домохозяйства и коммерческие предприятия), которые необходимо переместить ввиду потребности проекта получат единовременное пособие «достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов на пропитание за один месяц ввиду переезда. Для домохозяйств, которые необходимо переместить, предусмотрено фиксированное пособие в 35 000 тенге, которого будет достаточно для того, чтобы покрыть расходы при переезде. Для магазинов и коммерческих фирм, которые необходимо переместить будет выплачено пособие из расчета 2 500 тенге за квадратный метр, этого будет достаточно для покрытия расходов на переезд и второстепенных расходов, связанных с переездом. 

5. График и Бюджет

Предлагаемый график выполнения

	Задача 

	Ответственность 
	Срок выполнения 
	Статус 

	Подбор персонала по переселению и первоначальное обучение


	Комитет Автомобильных Дорог, КУП
	Февраль 2010 года
	Завершено

	Проведение Переписи и СЭИ, выход данных и их анализ


	Комитет Автомобильных Дорог
	Август 2009 года Оценка имущества с января 2010 по июль 2010 года
	Завершено

	Подготовка ПМП и представление в ВБ

Для одобрения
	Комитет Автомобильных Дорог, КУП
	Ноябрь 2010 года
	ПМП представлен для одобрения в ВБ

	Процесс приобретения земли
	Комитет Автомобильных Дорог, земельный комитет
	Ноябрь-декабрь 2010 года
	Начнется по графику

	Выплата компенсации по приоритетным участкам (ППЗП)


	Комитет Автомобильных Дорог
	Ноябрь-декабрь 2010 года
	Начнется по графику

	Выплата компенсации
	Комитет Автомобильных Дорог
	Декабрь 2010 года
	Начнется по графику

	Очистка полосы отвода
	Комитет Автомобильных Дорог
	Декабрь 2010 года
	Начнется по графику

	Выдача уведомления на начало гражданских работ


	Комитет Автомобильных Дорог и КУП
	Ноябрь-декабрь 2010 года
	Начнется по графику

	Управление Информационной Системой
	Комитет Автомобильных Дорог, КУП и Консультанты по Надзору за Строительством
	Март 2010 года
	Ведется

	Удовлетворение Жалоб
	Комитет Автомобильных Дорог, КУП и Агенство по Внешнему Мониторингу
	Ежемесячно
	Ведется

	Внутренний Контроль
	Комитет Автомобильных Дорог, КУП
	Ежеквартально
	Начнется по графику

	Внешний Контроль
	Комитет Автомобильных Дорог, КУП
	Раз в полгода
	Начнется по графику


5.1
Оценка Затрат 

5.2.
Бюджет включает подсчитанные стоимости по компенсации за землю, перемещение, восстановление дохода, оказание помощи в получении прав ЛПВП, административные затраты (2,5 процента от всего бюджета), непредвиденные расходы (10 процентов от всего бюджета).  

5.3. Общий Бюджет

5.4. Общие затраты по Плану Переселения по Кызылорде составляют 133 730 950 тенге. В долларовом эквиваленте это составляет 909 734. Долларовый расчет основывается на 147,00 тенге за доллар. Бюджет включает все расходы, касающиеся приобретения земли, перемещения, реабилитации, восстановления дохода, административные расходы, внешний контроль, а также непредвиденные расходы. Бюджет для внешнего мониторинга включен в бюджет ПМП ЮКО.

Подробные данные расходов из бюджета даны в следующей Таблице:

Таблица 7: Подсчитанные стоимости по Приобретению Земли и Переселению (Кызылорда)

	Пункт №
	Позиция
	Количество
	Всего Тенге
	Всего долларов США

	Компенсация за Землю
	Сельскохозяйственная земля
	02
	21 288 229 
	144 817

	
	Земля для жилья 
	11
	9 652 208
	65 661

	
	Коммерческая земля 
	1
	15 480 000
	105 306

	
	Любая другая 
	-
	-
	-

	
	Всего А
	14
	46 420 437
	315 784

	Компенсация за постройки
	Дом
	25
	72 451 519
	492 867

	
	Магазины (кафе, чайные
	
	-
	-

	
	Бензозаправочная станция
	-
	- 
	-

	
	Всего Б
	25
	72 451 519
	492 867

	
	Всего А+Б
	39
	118 871 955
	808 653

	Административные расходы 2,5%
	
	
	2 971 799
	20 216

	Непредвиденные расхоы 10%
	
	
	11 887 196
	80 865

	Итого 
	
	
	133 730 950
	909 734


Приложение А

Список Лиц и Имущества, Попавших под Влияние и размер компенсации

	№

1

 
	Таблица 1: Коммерческая собственность (земля), подпадающая под воздействие проекта 

	
	Имя
	Расположение
	Собственность
	Описание имущества
	Общая высчитанная компенсация, в тенге  
	Итого
	Замечания (целевое назначение земельного участка) 

	
	
	
	
	
	Стоимость имущества
	Раннее прекращение обязательств 3-ей стороне 
	 Заработная плата рабочим 
	Помощь уязвимым группам людей
	Материальная поддержка для восстановления бизнеса
	
	

	
	Садирбаева А.,
	г. Кызылорда,

мк-рн  «Наурыз»
	Частная собственность участок земли – 1,0 га)
	Голый пустующий земельный участок
	15 480 000
	Нет обязательств 
	Нет найма рабочих (бизнес не действует)
	Нет уязвимых групп
	Бизнес не действует
	15 480 000
	– для строительства гостиницы, ресторана и СТО автомобилей

	
	Итого:
	 
	 
	 
	15 480 000
	
	
	
	
	15 480 000
	 


Таблица  содержит подробную информацию о сельскохозяйственном имуществе, которое необходимо приобрести в рамках проекта, а также тип компенсации, который будет предоставлен

	Таблица 2: Сельскохозяйственная собственность земля), подпадающая под воздействие проекта

	№
	ФИО, должность фермера
	ФИО землепользователя
	Право на землепользование
	Общая площадь, га  
	Тер-рия, подающая  под воздействие, га
	% воздействия
	Урожай
	Найм рабочих
	Категории компенсации
	Всего
	Примечания (целевое назначение земельного участка)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рыночная стоимость потерянного урожая
	Досрочное завершение обязательств для третьих лиц
	Затраты на развитие земельных участков 
	Зарплата рабочим на оставшийся сельскохозяйственный год  
	Содействие лицам, уязвимым воздействию
	
	

	1
	Бектенов Есенгельды
	Бектенов Есенгельды
	Частная собственность
	5,0 га
	1,277 га (более 10%)
	25,54%
	Голый (пустующий) земельный участок
	Нет найма рабочих (бизнес не действует)
	5 115 489 Х2=

10 230 978 KZT
	Нет обязательств
	Голый (пустующий) земельный участок (бизнес не действует)
	Нет найма рабочих (бизнес не действует)
	Нет уязвимых групп населения 
	10 230 978
	Для ведения крестьянского хозяйства

	2
	Ботабаев Шынгысхан
	Ботабаев Шынгысхан
	Частная собственность
	6,0 га
	2.30 га

(более 10%)
	38,3%
	Голый (пустующий) земельный участок
	Нет найма рабочих (бизнес не действует)
	5 528 625 Х2 = 11 057 250
	Нет обязательств
	Голый (пустующий) земельный участок (бизнес не действует)
	Нет найма рабочих (бизнес не действует)
	Нет уязвимых групп населения 
	11 057 250
	Для ведения крестьянского хозяйства

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	3.577
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 288 228
	 


В Таблице приведена подробная информация по потерям жилого имуществ а и выплат компенсации. Как видно из таблицы есть 25 единиц жилогого имущества, подпавших под воздействие, состоящая  из 4 членов в каждой семье.

	Таблица 3: Жилое имущество (земля+дом), подпадающее под воздействие проекта

	№
	ФИО
	Месторасположение
	Владелец
	 
	Описание имущества
	Общая высчитанная компенсация, в тенге  

	
	
	
	
	Члены семьи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Абсадыков Амирбек
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на жилой дом и зем участок -0.098 га
	2
	Жилой дом (31,4 м2)- из шлакоблока             одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество, 

Туалет – 7 000 тенге, деревья – 28 000 тенге, ограждения – 35 000 тенге, жилой дом с земельным участком – 1933299 тенге. 

В общем итоге 2 003 299 тенге.
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма - 2,038,299



	2
	Калибекова Сырсулу
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Сабалак»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.12 га
	3
	Жилой дом (53,8 м2)- из сырцового кирпича,             одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 881 974 тенге, ограждения – 257260 тенге, ворота – 22730 тенге, навес – 29 010 тенге, туалет 10412 тенге, плодовые деревья – 84614 тенге.

В общем итоге – 2,286,000 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма - 2,321,000

	3
	Абдразаков Асыланбек 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Обводнитель»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.075 га
	2
	Жилой дом (44,0 м2)- из сырцового кирпича,             одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 331 602 тенге, ограждения – 43 231тенге, фундамент – 17 967 тенге, туалет – 3 000 тенге,.

В общем итоге – 1,395,800 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма - 1,430,800

	4
	Аширимбетова Задакуль 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (42,5 м2)- из сырцового кирпича,             одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 2 600 000 тенге, ограждения – 70 000 тенге,  туалет - 10 000 тенге, плодовые деревья – 409 705 тенге.

В общем итоге –  3, 089,705 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма - 3, 124, 705

	5
	Кушеров Манарбек 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Дархан»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.08 га
	6
	Жилой дом (95,5 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 5 комнат, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 3 860 000 тенге, ограждения – 20 000 тенге,  туалет - 10 000 тенге, плодовые деревья – 164 188 тенге.

В общем итоге –  4, 054, 188 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           4, 089, 188

	6
	Шаханов Сантай
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Автопарк»
	Частная собственность на зем участок -0.1 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Плодовые деревья – 364 000 тенге, зем

ельный участок – 600 000 тенге.

В общем итоге – 964 000 тенге
	964, 000

	7
	Рыскулов Нурлан
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Автопарк»
	Частная собственность на зем участок -0.1 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Зеленые насаждения – 103 338 тенге, земельный участок – 600 000 тенге

В общем итоге – 703 338 тенге
	703, 338

	8
	Рыскулов Кенжебек
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Автопарк»
	Частная собственность на зем участок -0.12 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Зеленые насаждения – 396 370 тенге, земельный участок – 720 000 тенге

В общем итоге – 1 116 370 тенге
	1, 116, 370

	9
	Махмутов Еркин
	г. Кызылорда, 
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.08 га
	6
	Жилой дом (78,6 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 5 комнат, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 5 378 400 тенге, ограждения – 40 000 тенге,  туалет - 10 000 тенге, плодовые деревья – 101 200 тенге, баня – 169 000 тенге, хоз.постройки – 124 000 тенге,

В общем итоге –  5, 822, 600 тенге
	 Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           5, 857, 600

	10
	Сулейменов Темур
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.12 га
	3
	Жилой дом (30,4 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1,839,610 тенге, ограждения – 46 203тенге, навес – 60 287 тенге, тенге, туалет – 3 000 тенге,

В общем итоге – 1 949 100 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           1 984 100

	11
	Арыстанов Рустем
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на зем участок -0.08 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Фундамент – 450 000 тенге,

 земельный участок – 480 000 тенге

В общем итоге – 930 000 тенге
	930, 000 

	12
	Абжанова Зоя
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.0943 га
	4
	Жилой дом (40,6 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 954 700 тенге, ограждения – 20 000 тенге,  туалет - 5 000 тенге, плодовые деревья – 120 300 тенге, 

В общем итоге –  2, 100, 000 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2, 135, 000

	13
	Ажибеков Бекболат
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.0943 га
	4
	Жилой дом (50,7 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 2 463 000 тенге, ограждения – 20 000 тенге,  туалет - 5 000 тенге, 

В общем итоге –  2 488 000 тенге
	 Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2, 488, 000

	14
	Уристемов Мухитдин
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.0943 га
	4
	Жилой дом (31,9 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 366 769 тенге, ограждения – 15 000 тенге,  туалет - 5 000 тенге, деревья – 24 531 тенге. 

В общем итоге – 1 411 300 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           1, 446, 300

	15
	Аскаров Мурат 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (24,4 м2)- из сырцового кирпича,             одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 481 500 тенге, ограждения – 15 000 тенге,  туалет – 3 500 тенге, плодовые деревья – 94 541 тенге.

В общем итоге –  1, 594,541 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           1, 629, 541

	16
	Жаманов Рахат 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	1
	Жилой дом (33,0 м2)- из сырцового кирпича,             одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество, Жилой дом с земельным участком  – 1 726 500 тенге, ограждения – 20 000 тенге,  туалет – 3 500 тенге, плодовые деревья – 51 149 тенге.

В общем итоге –  1, 801, 149 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           1, 836, 149



	17
	Спанов Жумадилда 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Автопарк»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (29,3 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  –  2 102 210 тенге, ограждения – 12 000 тенге, туалет – 4 000 тенге, плодовые деревья – 139 956 тенге.

В общем итоге – 2,260,166 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2,295,166

	18
	Тажибайулы Ануар
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (92,1 м2)- из жженного кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,                  Жилой дом с земельным участком  – 7 372 500 тенге, хоз. постройки – 870 000 тенге, ограждения – 50 000 тенге,  туалет – 5 500 тенге, плодовые деревья – 765 000 тенге.

В общем итоге –  9, 063, 000 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           9, 098, 000

	19
	Кишкенбаев Канат
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.079 га
	3
	Жилой дом (42,7 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 790 064 тенге, ограждения – 178 977 тенге,  туалет - 2 800 тенге, навес – 24 659 тенге. 

В общем итоге – 1, 996, 500 тенге
	 Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2, 031, 500

	20
	Абуталипова Камаш 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Дархан»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.0725 га
	3
	Жилой дом (41, 8 м2)- из саманного кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 312 146 тенге, ограждения – 142 922 тенге,  сарай – 42 020 тенге, туалет – 35 237 тенге, плодовые деревья – 798 675 тенге.

В общем итоге –  2, 331, 000 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2, 366, 000

	21
	Жайылханова Роза 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (56,5 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,                  Жилой дом с земельным участком  – 2 994 000 тенге, хоз. постройки – 180 000 тенге, ограждения – 50 000 тенге,  туалет – 6 000 тенге, плодовые деревья – 370 000 тенге.

В общем итоге –  3, 600, 000 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           3, 635, 000

	22


	Жумалиева Жанат
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.079 га
	3
	Жилой дом (58,2 м2)- из жженного кирпича, одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 2 006 060 тенге, ограждения – 178 977 тенге,  туалет - 2 800 тенге, навес – 24 659 тенге. 

В общем итоге – 2, 212, 496 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2, 247, 496

	23
	Алмешова Алтынай 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	6
	Жилой дом (114,6 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 6 комнат, электричество,                  Жилой дом с земельным участком  – 5 397 300 тенге, хоз. постройки – 250 000 тенге, ограждения – 50 000 тенге,  туалет – 14 000 тенге, плодовые деревья – 320 000 тенге.

В общем итоге –   6, 031, 300 тенге 
	 Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           6, 066, 300

	24
	Тажибаев Дархан 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на зем участок -0.125 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

земельный участок – 750 000 тенге

плодовые деревья – 227 000 тенге.В общем итоге – 977 000 тенге
	977, 000

	25 
	Тампешов Сагат
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Дархан»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (33, 7 м2)- из шлакоблока, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 771 419 тенге, ограждения – 48 835 тенге, туалет – 14 570 тенге, плодовые деревья – 233 776 тенге.

В общем итоге –  2, 068, 600 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           2, 103, 600

	26
	Жакып Бегеш
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на зем участок -0.125 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Фундамент – 110 000 тенге, земельный участок – 482 300  тенге. В общем итоге –                592 300 тенге
	592, 300

	27
	Спанов Бауыржан
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Сабалак»
	Частная собственность на зем участок -0.12 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Плодовые деревья – 774 000 тенге, земельный участок – 720 000  тенге. В общем итоге –                1 494 000 тенге
	1, 494, 000

	28
	Мырзашева 

Жазира
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	3
	Жилой дом (30,1 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнат, электричество,                  Жилой дом с земельным участком  –  1 669 680 тенге, фундамент – 63 469 тенге, ограждения – 133 026 тенге,  туалет – 10 425 тенге.

В общем итоге –   1 876 600 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           1, 911, 600

	29
	Зейнегалиев Калдыбай
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Автопарк»
	Частная собственность на зем участок -0.08 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Плодовые деревья – 24 000 тенге, земельный участок – 566 400 тенге.

В общем итоге – 590 400 тенге
	590, 400

	30 
	Искаков Иса
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Автопарк»
	Частная собственность на зем участок -0.08 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Плодовые деревья – 24 000 тенге, земельный участок – 566 400 тенге.

В общем итоге – 590 400 тенге
	590, 400

	31
	Алдамбергенова Алия
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Обводнитель»
	Частная собственность на зем участок -0.08 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Фундамент – 135 370 тенге, ограждения 108 110 тенге, насыпь грунтовый. песочный – 73 348 тенге, земельный участок – 688 442 тенге.

В общем итоге –  1 005 600 тенге
	1, 005, 600

	32
	Джургенбаева Жумагул
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Мелиоратор»
	Частная собственность на зем участок -0.08 га
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает
	Голый (пустующий) земельный участок. Никто не проживает

Земельный участок – 688 800 тенге.


	688, 800

	33
	Кайырлапова Култай 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Наука»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.08 га
	3
	Жилой дом (49,3 м2)- из силикатного кирпича, одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,                  Жилой дом с земельным участком  –  1 831 451 тенге, сарай – 77 347 тенге, плодовые деревья – 1 059 879 тенге, ограждения – 205 923 тенге,  туалет – 10 400 тенге.

В общем итоге –   3 185 000 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма -           3, 220, 000

	34
	Еркесариев Махамбет
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Дархан»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.08 га
	3
	Жилой дом (41, 8 м2)- из саманного кирпича, одноэтажный дом, 2 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 1 312 146 тенге, ограждения – 142 922 тенге,  сарай – 42 020 тенге, туалет – 35 237 тенге, плодовые деревья – 798 675 тенге.

В общем итоге –  2, 331, 000 тенге
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма – 2, 366, 000           

	35
	Айтпаева Орынкуль 
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Гылым»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.1 га
	1
	Жилой дом (30,1 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 2 комнат, электричество,                  Жилой дом с земельным участком  –  1 469 680 тенге, фундамент – 63 469 тенге, ограждения – 133 026 тенге,  туалет – 10 000 тенге.

В общем итоге –   1 676 175 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма – 1, 711, 175

	36
	Боребеков Мейрамбек
	г. Кызылорда, садоводческое хозяйство «Обводнитель»
	Частная собственность на сооружения и зем участок -0.12 га
	3
	Жилой дом (46,1 м2)- из сырцового кирпича, одноэтажный дом, 3 комнаты, электричество,

Жилой дом с земельным участком  – 2 377 976 тенге, ограждения – 226 908 тенге, насыпь под фундамент – 120 793 тенге, туалет - 10 000 тенге, плодовые деревья – 213 323 тенге.

В общем итоге –  2, 949, 000 тенге 
	Подъемные (транспортные) расходы – 35 000

Общая сумма – 2, 984, 000

	 
	Итого:
	
	  3.4564 га
	 
	 
	82 103 727,00
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