СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1330-1398 (ЛОТ № 2) в Кызылординской области

протяженность 68 км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 10 678,93 млн. тг.
В 2010- 2013 году освоено-  8 146,10 млн.тг.
Сумма  работ на 2014 год  -  3 855,69 млн.тг.
Выполнение графика производства работ  (План на  2014 г.)                     на 01.07.2014 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в     2010-2013 г
	План на 2014 год
	Факт за июль месяц
	Остаток на 2014 год

 (+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании
	1961,96
	1838,84
	   123,12
	-
	-120,0

	2
	Подстилающий слой, км
	68
	68
	0
	0
	ветви путепровода

	3
	Основание С-4, км
	68
	68
	0
	0
	Ветви путепров., примыканий, уширении.

	4
	Верхний слой основания, км
	68
	68
	0
	0
	ветви путепровода

	5
	Нижний слой покрытия, км
	68
	68
	0
	0
	примыканий, ветви путерпов.

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	68
	27
	      41
	0
	-41

	7
	Мосты, шт
	1
	0,89
	0,11
	0
	0,11

	8
	Укрепление обочин
	68
	13
	55
	0
	-55

	9
	Водопропускные трубы, шт
	14
	14
	0
	0
	0


	Заготовка материалов
	План на 2014 год
	Факт за 

2014 
	Поступление за день на 01.07.2014 
	Остаток на участке
	Дополнительно требуется

	1
	Щебень  тонн                                
	170 917
	38 935тн.
	-
	44 881тн.
	-126 514тн.

	                       в том числе: -10-20
	45 906
	    18 025тн.
	-
	18 488тн.
	

	                                             5-10
	6 527
	0
	-
	2477тн.
	

	                                               -0-40
	103 445
	14 630тн.
	            -
	17 636тн.
	

	                                                -0-5
	15 039
	6 280тн.
	 -
	6 280тн.
	

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	2,905
	0
	0
	0
	

	3
	Битум тыс./тонн
	4,403
	105тн.
	30тн.
	25тн.
	

	4
	Мин.порошок  тыс./тонн                                    
	8,540
	0
	0
	0
	

	5
	Topcell   тыс./тонн                                                              
	0,278
	20тн.
	0
	20тн.
	

	6
	Выпуск к/з а/б смеси
	18 000тн.
	2 595тн.
	640тн.
	
	

	7
	Выпуск ЩМА
	70 000тн.
	0
	0
	
	


Примечание: По состоянию на 01.07.2014 год Субподрядчик «СМС» производит устройство двух слоёв асфальтобетона на примыканиях и уширениях.
	Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2014 год

	Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники на 2014 год на 01.07.2014.г.:

	
	
	
	
	
	

	№

Description

Наименование ДСТ     

Requirement

Потребность

Available at site
исправно
Repairs

Находятся в ремонте

Additionally
Required  

Дополнитель

ная потребность

1

Автогрейдер/ Grader
2
1
1
2

Бульдозер/Dozer   

3
-
3

Экскаватор/Excavator
1
-
4

Погрузчики/Loader
4
3
5

Катки грунтовые/Roller for earthwork
3
2
6

Катки для асфальта/Roller for asphalt    

4
3
1
7

Водовозы/Water tank
2
2
8

Асфальтоукладчики/Paver
4
2
2
9

Фреза/Milling machine
1
-
               -
10

Автокран/Crane
2
11

Автосамосвалы на технологию и перевозку ДСМ /Dumper for technology, transporting materials    
20
         10
12
Автогудронатор и битумовоз
2
1
13

АБЗ/Asphalt plant
2
1
14

Прочая техника/Others           

10
2
Total/Всего
60
25
2
33

	
	
	
	
	


 Персонал

Количество персонала в данный момент за июль.2014г. - 50 человек.
