СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1330-1398 (ЛОТ № 2) в Кызылординской области

протяженность 68 км.

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 10.737 млрд.тг;
В 2010- 2012 году освоено-  7,45 млрд.тг;
Сумма  работ на 2013 год  - 4,915 млрд.тг.
Задействовано ДМСУ-22АБ субподрядная организация.

Лаборатория. 
 Лаборатория на Лоте № 2 расположена на ПК1215+67 , лаборатория оборудована.
Выполнение графика производства работ  (План на  2013 г.)                       13.09.2013 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в     2010-2012 г
	План на 2013 год
	Факт на 13.09. 2013
	Факт за сентябрь месяц
	Всего 2010-2013
	Остаток на 2013 год
 (+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании
	1961,96
	1684,33
	277,63
	146,33
	1,5
	1830,66
	-131,3

	2
	Подстилающий слой, км
	68
	68
	0
	0
	0
	68
	-

	3
	Основание С-4, км
	68
	68
	0
	0
	0
	68
	-

	4
	Верхний слой основания, км
	68
	68
	0
	0
	0
	68
	-

	5
	Нижний слой покрытия, км
	68
	68
	0
	0
	0
	68
	-

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	68
	1,6
	66,4
	27,49
	0,69
	29,09
	-38,91

	7
	Мосты, шт
	1
	0,89
	0,11
	0
	0
	0,89
	0,11

	8
	Укрепление обочин
	68
	0
	68
	6,0
	2
	6,0
	-62,0

	9
	Водопропускные трубы, шт
	14
	14
	0
	0
	0
	14
	0


	Заготовка материалов
	План на 2013 год
	Факт на 
13.09.2013 
	Поступление за день
	Требуется 
	Остаток на участке

	1
	Щебень  тыс./тонн                                
	198,76
	99,39
	0
	-99,37
	

	                       в том числе: -10-20
	83,78
	42,17
	0
	-41,61
	0

	                                             5-10
	6,0
	0
	0
	6,0
	0

	                                               -0-40
	104,26
	41,38
	0
	-62,88
	15,0

	                                                -0-5
	23,85
	8,98
	0
	-14,87
	1,0

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	20,0
	11,02
	0
	-6,0
	0

	3
	Битум тыс./тонн
	6,15
	3,89
	0
	-2,26
	0,50

	4
	Мин.порошок  тыс./тонн                                    
	11,17
	4,09
	0
	-7,08
	0,35

	5
	Topcell   тыс./тонн                                                              
	0,36
	0,29
	0
	-0,07
	0,05


	Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2013 год

	Анализ наличия и состояния дорожно-строительной техники

	
	
	
	
	
	

	№
Description
Наименование ДСТ     
Requirement
Потребность
Available at site
исправно
Repairs
Находятся в ремонте
Additionally
Required  
Дополнитель
ная потребность
Участок ПК 900 – ПК 1578  ТОО «ДМСУ-22АБ» (Салини)
1
Автогрейдер/ Grader
4
2
2
-
2
Бульдозер/Dozer   
4
2
1
1
3
Экскаватор/Excavator
4
1
1

2
4
Погрузчики/Loader
6
4
1
1
5
Катки грунтовые/Roller for earthwork
6
4
2
-
6
Катки для асфальта/Roller for asphalt    
6
4
1
1
7
Водовозы/Water tank
5
3
1
1
8
Асфальтоукладчики/Paver
4
2
1
1
9
Фреза/Milling machine
1

1
-
-
10
Автокран/Crane
3
1
1

1
11
Автосамосвалы на технологию/Dumper for technology
25
11
5
9
12
Автосамосвалы
На перевозку ДСМ/Dumper for transporting materials    
15
6
-
9
13
АБЗ/Asphalt plant
2

2
-
-
14
Прочая техника/Others           
15
9
6
-
Total/Всего
100
52
22
26

	
	
	
	
	


