Автомобильная дорога М-32 «Самара – Шымкент»
участоккм 2011-км2135
ТОО «СПCopri Construction Enterprises W.L.L & TOO «СейСер»»
На 13.02.2015
Генеральныйподрядчик -ТОО «СП Copri Construction Enterprises W.L.L & TOO «СейСер»» (Кувейт/Казахстан);

Консультанты по надзору за строительством – ТОО «Каздорпроект» в ассоциации с Institute IGH и «Кыргыздорпроект».

Протяженность участка – 23,9 км. 

Срок строительства по контракту - 30 месяцев;

Получено разрешение с АДС на СМР.

Дата начало работ – 02.03.2011 дата окончание 26.12.2013 года.

Дата сертификата о завершении  27 декабря 2013 года. 

Сумма контракта – 7 880 982 679 тг.;

Сумма по ПСД – 11 481 583 240 тг.;
Освоения по годам:2011 – 2 841 497 615.67тг.




2012 – 4 147 412 626.59тг. 




2013 – 2 006 736 011.71тг.

2014 – 539 514 235.38 тг, Остаток освоения 279 млн.тенге.
Итого:  9 535 160 489.35 тг.
Авторский надзор – ТОО «Шымкент Каздорпроект»;

Финансирование – Казахстан/Международный Банк Реконструкции и развития;
Количество мостов – 3 шт. 

Количество труб – 108 шт, 

Дорожные знаки – 587 шт;  

Опоры освещения – 226шт, 

Колесоотбойные брусья  – 47582 пм; 
Сигнальные столбики – 923шт;

Разворотные площадки – 12шт; 

Скотопрогоны – 10 шт, в том числе дополнительно 4 шт.;

Автопавильоны – 2+14 (беседки на площадках отдыха) шт;

Светофоры – 1объект;
В конце декабря Подрядчик сдал дорогу «КАЗАХАВТОДОР»

Выполнение графика производства работ (остаток работ)

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	План на 2014 год
	Выполнено на дату
	Выполнено за текущий период
	Остаток работ

	
	
	
	кол-во
	кол-во
	%
	кол-во

	1
	Разворотные площадки
	шт
	12
	12
	100%
	0

	2
	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона а.Старый Икан
	км
	9.8
	9.8
	100%
	0

	3
	Обочины в а. Ст.Икан
	км
	9.8
	9.8
	100%
	0

	4
	Примыкания
	шт
	80
	80
	100%
	0

	5
	Изоляция деформационных швов покрытия
	км
	23,9
	23,9
	100%
	0

	 
	Обустройство дороги
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Разметка
	п.м
	119178
	119178
	100%
	0 

	7
	Знаки
	шт
	535
	535
	100%
	0

	8
	Опоры освещения
	шт
	226
	226
	100%
	0

	9
	Прикромочные лотки
	п.м
	7074
	7074
	100%
	0 

	10
	Криволинейный брус по бровке
	п.м
	26570
	26570
	100%
	0

	11
	Криволинейный брус по разделительной полосе 
	п.м
	21012
	21012
	100%
	0

	12
	Тротуары
	п.м
	4675
	4675
	100%
	0

	13
	 Площадки отдыха
	шт
	2 
	2 
	100% 
	 0

	14
	Водопропускные трубы (укрепление, обустройство)
	шт
	108
	108
	100%
	0


Ведутся работы по ликвидации трещин на цементобетонном покрытии 
Проблемные вопросы

нет
