на 14.03.2017г.

СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016
Освоено в 2013-2016 году – 13 215 467 468 тенге   
План освоения на 2017 год –  299 457 241,7 тенге
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Всего выполнено
	План на 2017 г.     
	Факт на текущую дату с Начала 2017г.
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы  (м3)
	3 069
	2 828,8
	2656,2
	
	2656,2
	
	
	
	93,26%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	
	206,00
	
	
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	42,8
	42,8
	0
	42,8
	     0
	0%
	0
	100%

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	42,52
	42,52
	       0
	42,52
	0
	0%
	     0
	100%

	4.
	Цементобетонное покрытие, км
	42,48
	42,48
	0

	42,48
	0
	0%
	0
	100%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт. 
	5
	5
	0
	5 в работе
	
	
	
	98%

	6.
	Трубы, шт.
	28
	28
	0
	28 выполнено
	0,0
	0,0%
	0,0
	100%

	7
	Асфальт по разд.полосе
	42,052
	27,381
	14,7

	27,381
	     14,7
	65,11%
	34,88%
	65,11%

	8
	Устройство лотков по обочине
	4,78
	3,99
	   0,79

	3,99
	0,79
	83,47%
	16,52%
	83,47%

	9
	Укрепление обочин
	42,8
	36,851
	    5,95
	36,851
	5,95
	86,10%
	13,89%
	86,10%


3. Заготовка материалов:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2017 г.
	Факт на текущую дату всего
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	506,96
	  
	304,49
	
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	124,33
	
	34,27
	
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	544,82
	
	90,27
	
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	93,28
	
	66,55
	
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	6,20
	
	6,00
	
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2017 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО
	Сунг До
	ТОО "Kerege Trans Service"
	ТОО "АЗМК"

	1
	ИТР, АУП
	5
	4
	4
	1
	3
	1
	       0
	0
	1

	2
	Лаборатория и служба качества
	6
	6
	6
	0
	6
	0
	0
	0
	0

	3
	Операторы и механизаторы
	29
	24
	24
	0
	24
	5
	0
	0
	5

	4
	Геодезия
	9
	8
	8
	1
	7
	1
	0
	0
	1

	6
	Дорожные рабочие
	7
	7
	7
	0
	7
	0
	0
	0
	0

	7
	Сварщики
	5
	3
	3
	0
	3
	2
	0
	0
	2

	8
	Прочие
	19
	12
	12
	0
	12
	7
	0
	0
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	
	ИТОГО
	80
	64
	64
	5
	62
	16
	0
	0
	16


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2017 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	2
	2
	2
	
	

	2
	Экскаватор
	шт
	7
	7
	7
	
	

	3
	Погрузчик
	шт
	7
	7
	7
	
	

	4
	Автогрейдер
	шт
	2
	2
	2
	
	

	5
	Катки
	шт
	7
	7
	7
	
	

	6
	Автосамосвалы
	шт
	20
	20
	20
	
	

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	3
	3
	3
	
	

	8
	Бензовоз
	шт
	2
	2
	2
	
	

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	3
	3
	3
	
	

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	-
	-
	-
	
	

	11
	Фреза
	шт
	-
	-
	-
	
	

	12
	Автокран
	шт
	2
	2
	2
	
	

	13
	Автогудранатор
	шт
	1
	1
	1
	
	

	14
	АБЗ
	шт
	-
	-
	-
	
	

	15
	ЦБЗ
	шт
	2
	2
	2
	
	

	16
	ДСУ
	шт
	3
	3
	3
	
	

	17
	Трал
	шт
	1
	1
	1
	
	

	18
	Миксер
	шт
	1
	1
	1
	
	

	19
	Буровая установка для
устройства буронабивных свай
	шт.
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	64
	64
	64
	
	


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	
	
	
	
	

	2
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен


