на 16.06.2015г.

СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016
Освоено в 2014 году – 2 286 617 464 тенге   
План освоения на 2015 год – 3 483 800 000 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.

	
	
	
	
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	3 069
	1 127,9
	533.35  

	2.
	Подстилающий  слой, км
	43,3
	38,3
	20.05

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	43,3
	29,9
	5.21

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	43,3
	29,7
	0.00

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	5
	3
	5 в работе

	6.
	Трубы, шт
	28
	20
	13 выполнено

8 в работе


3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	290,86
	168,68
	65.56
	39
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	131,79
	35,98
	5.74
	16
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	544,82
	459,87
	140.48
	30
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	93,28
	47,9
	3.62
	7
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	6,20
	6,20
	2,0
	32
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2015 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	 
	 
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	                      17   
	               63   
	             25   
	               9   
	             16   
	             38   

	2
	Лаборатория и служба качества
	                        8   
	               11   
	             11   
	               2   
	               9   
	             -     

	3
	Операторы и механизаторы
	                      50   
	               55   
	               7   
	               1   
	               6   
	             48   

	4
	Геодезия
	                        3   
	               12   
	               4   
	               1   
	               3   
	               8   

	5
	Водители самосвалов
	                      50   
	               98   
	               5   
	             -     
	               5   
	             93   

	6
	Дорожные рабочие
	                      20   
	               72   
	               5   
	             -     
	               5   
	             67   

	7
	Сварщики
	 
	                 7   
	               1   
	             -     
	               1   
	               6   

	8
	Прочие
	 
	               23   
	             13   
	             -     
	             13   
	             10   

	 
	ИТОГО
	                    148   
	             313   
	             71   
	             13   
	             58   
	           270   


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2015 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер 
	шт
	8
	7
	0
	0
	7

	2
	Экскаватор
	шт
	7
	12
	5
	0
	7

	3
	Погрузчик
	шт
	6
	13
	5
	0
	8

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	8
	0
	0
	8

	5
	Катки
	шт
	6
	14
	5
	0
	9

	6
	Автосамосвалы
	шт
	50
	82
	7
	0
	75

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	4
	11
	4
	0
	7

	8
	Бензовоз
	шт
	2
	6
	0
	0
	6

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	2
	2
	2
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	4
	3
	1
	0
	2

	13
	Автогудранатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	3
	2
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	2
	0
	2
	0

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	19
	Дробилки вторичные
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	20
	Бетоносмеситель
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	21
	Миксер
	шт
	8
	4
	0
	0
	4

	22
	Сваебойная установка
	шт.
	1
	1
	0
	0
	1

	23
	Буровая установка для
устройства буронабивных свай
	шт.
	2
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	114
	158
	31
	2
	138


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО "Афдан"
	отсыпка земляного полотна 
	ПК 592+50
ПК 721+00
	Одобрен

	2
	ТОО "STA Profit Group"
	отсыпка земляного полотна
	ПК 721+50
ПК 870+00
	На рассмотрении 

	3
	ТОО " Stroy Expo KZ "
	отсыпка земляного полотна
	ПК 870+50
ПК 1009+00
	Одобрен

	4
	ТОО "КерегеТранс Сервис"
	отсыпка земляного полотна и подстилающий слой
	
	Одобрен

	5
	ПК "Руслан"
	отсыпка земляного полотна
	ПК 1009+00
ПК1025+44 
	Одобрен

	6
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен

	7
	ПК "Монтажник"
	Строительство труб
	28 труб 
	Одобрен


Проблемные вопросы:

1. Не одобрена заявка на изменение №1

2. Не решен вопрос по укреплению придорожной полосы от ветровой эрозии.

Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС
	Не одобрена
	Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении.


