14.03.2017г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге
Стоимость контракта (новая) – 16 799 882 188,39 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 / 11 / 2016 
Освоено в 2013-2016 гг. – 15 650 041 154,20 тенге   
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	52

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	2

	Земляные работы, тыс.мз  
	7 238

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 458

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 197

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 219


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ/ Description
	Всего по Контр.
	Выпол.

До 2016г
	Факт выполн. ВСЕГО
	Выполнено в 2016-2017
	Остаток от Контр.

	
	
	
	
	14.03.2017
	
	остаток
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 333,40  
	4 808,70  
	4 876,99
	68,29
	0,00
	100%

	
	Усиление основания под насыпь ПГС
	
	444,91  
	456,41
	11,50
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	43,46  
	41,68  
	42,69
	1,01
	0,77
	98%

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	43,38  
	36,18  
	42,61
	6,43
	0,77
	98,22%

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	42,92  
	35,61
	42,15
	6,54
	0,77
	98,20%

	5
	Деформ.швы
	261,50  
	45,76
	201,09
	155,33
	106,17
	76,90%

	6
	Укреп.обочин, км
	42,92  
	0,00
	24,70
	34,46
	8,46
	80,28%

	7
	Основ.раздел. полосы, км
	42,92  
	0,00
	42,15
	42,15
	0,77
	98,20%

	8
	Асфальт, раздел.полоса, км
	42,92  
	0,00
	42,15
	42,15
	0,77
	98,20%

	9
	Ограждение (ось), п.м.
	89,00  
	0,00
	70,46
	70,46
	18,54
	79,17%

	10
	Ограждение (обочина), п.м.
	73,69  
	0,00
	1,24
	1,24
	72,45
	1,68%

	11
	Разметка, п.м.
	42,92  
	0,00
	0,00
	0,00
	42,92
	0,00%

	12
	Лотки, п.м.
	27,41  
	0,00
	25,87
	26,31
	1,10
	95,99%

	13
	Трубы, шт/ 
	58,00  
	55
	58,00
	2,00
	0,00
	100,00%

	14
	Усиление основания под насыпь ПГС (трубы)
	 
	19
	18,50
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Геотекстиль, m2
	 
	557
	567,13
	9,86
	 
	 


3. Заготовка материалов:
	№
	Описание
	Ед. изм.
	Планируемый объем
	Доставленный объем

	
	
	
	месяц
	Всего
	месяц
	Всего

	1.
	Железобетонные элементы водопропускных труб
	м3
	0
	3 912,28
	0
	3 905,56

	2.
	Бетон В20 для фундаментов труб
	м3
	0
	2 250
	0
	2 235

	3.
	Щебень для основания фр. 0-40мм
	м3
	0
	229 466
	0
	212 970

	4.
	Щебень для покрытия фр. 5-40мм
	м3
	0
	83 865
	0
	83 140

	5.
	Отсев
	м3
	0
	45 049
	0
	44 377

	6.
	Песок
	м3
	0
	38 943
	0
	38 610

	7.
	Геотекстиль GT KGS 400 г/м2
	м2
	-
	
	0
	260 000

	8.
	Геотекстиль Геотекс 400(430)
	м2
	-
	-
	0
	353 000

	9.
	Георешетка  Tri Ax 170
	м2
	-
	
	0
	42 250

	10.
	Природная ПГС для стабилизации насыпи
	м3
	-
	-
	0
	549 500

	11.
	ЩПС 
	м3
	0
	519 427
	8 126
	511 206

	12.
	Цемент для основания Д20
	т
	0
	20 827
	0
	20 107,8

	13.
	Цемент для покрытия Д0
	т
	0
	82 050
	0
	78 309,0

	14.
	Дюбель
	т
	0
	1 186,1
	0
	1 118,88

	15.
	Анкер
	т
	0
	177,4
	0
	168,56

	16.
	Геокаркас 330х100мм
	м2
	-
	-
	0
	72 600

	17.
	Геосетка синтетическая 3D с поливинилхлоридной пропиткой противоэрозионная
	м2
	-
	-
	0
	529 000

	18.
	Барьерное ограждение
	км
	0
	162,682
	0
	64,904

	19.
	Битум
	т
	0
	1 370
	0
	1 034,36


1. Привлечение персонала:
	№
	Привлечение рабочей силы
	Количество 

	1
	Иностранный персонал
	2

	2
	Местный персонал
	40

	ВСЕГО
	42


2. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	0
	0
	0
	1

	2
	Эксковатор
	шт
	2
	0
	0
	2

	3
	Погрузчик
	шт
	1
	0
	0
	1

	4
	Автогрейдер
	шт
	1
	0
	0
	1

	5
	Катки
	шт
	1
	0
	0
	1

	6
	Автосамосвалы
	шт
	27
	0
	0
	27

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	1
	0
	0
	1

	8
	Бензовоз
	шт
	0
	0
	0
	0

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	1
	0
	0
	1

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	0
	0
	0
	0

	11
	Фреза
	шт
	0
	0
	0
	0

	12
	Миксер
	шт
	1
	0
	0
	1

	13
	Автокран
	шт
	1
	0
	0
	1

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	1

	15
	ЦБЗ
	шт
	3
	0
	0
	3

	16
	ДСУ
	шт
	1
	0
	0
	1

	17
	Прочая техника
	шт
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	41
	0
	0
	41


3. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroi”
	Полный комплекс работ
	Км259,3- км 304,4
	Одобрен


