20.01.2017г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге
Стоимость контракта (новая) – 16 799 882 188,39 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Освоено в 2013-2016 гг. – 15 650 041 154,20 тенге   
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45


	Водопропускные трубы, шт  
	52

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	2

	Земляные работы, тыс.мз  
	7 238

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 458

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 197

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 219


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ/ Description
	Всего по Контр.
	Выпол.

До 2016г
	Факт выполн. ВСЕГО
	Выполнено в 2016-2017
	Остаток от Контр.

	
	
	
	
	20.01.2017
	
	остаток
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 333,40  
	4 808,70  
	4 876,99
	68,29
	0,00
	100%

	
	Усиление основания под насыпь ПГС
	
	444,91  
	456,41
	11,50
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	43,46  
	41,68  
	42,69
	1,01
	0,77
	98%

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	43,38  
	36,18  
	42,61
	6,43
	0,77
	98,22%

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	42,92  
	35,61
	42,15
	6,54
	0,77
	98,20%

	5
	Деформ.швы
	261,50  
	45,76
	201,09
	155,33
	106,17
	76,90%

	6
	Укреп.обочин, км
	42,92  
	0,00
	24,70
	24,70
	18,22
	57,55%

	7
	Основ.раздел. полосы, км
	42,92  
	0,00
	42,15
	42,15
	0,77
	98,20%

	8
	Асфальт, раздел.полоса, км
	42,92  
	0,00
	42,15
	42,15
	0,77
	98,20%

	9
	Ограждение (ось), п.м.
	89,00  
	0,00
	70,46
	70,46
	18,54
	79,17%

	10
	Ограждение (обочина), п.м.
	73,69  
	0,00
	1,24
	1,24
	72,45
	1,68%

	11
	Разметка, п.м.
	42,92  
	0,00
	0,00
	0,00
	42,92
	0,00%

	12
	Лотки, п.м.
	27,41  
	0,00
	25,87
	25,87
	1,54
	94,39%

	13
	Трубы, шт/ 
	58,00  
	55
	58,00
	2,00
	0,00
	100,00%

	14
	Усиление основания под насыпь ПГС (трубы)
	 
	19
	18,50
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Геотекстиль, m2
	 
	557
	567,13
	9,86
	 
	 


3. Заготовка материалов:
	Описание
	Потребность по Контр.
	План на 2016
	Актуально
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Щебень, тыс.м3/ 
	357,69
	17,89
	17,60
	 “JV SineMidasStroi”

	Песок, тыс.м3/ 
	38,97
	0,36
	0,36
	 

	ПГС, тыс.м3/ 
	493,55
	20,13
	20,13
	 “JV SineMidasStroi”

	Цемент, тыс.м3/ 
	102,88
	19,81
	14,41
	 

	ЖБИ, тыс.м3/ 
	3,91
	0,02
	0,00
	LLP AZMK


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	37
	20
	17
	12
	5
	3

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	3
	3
	1
	2
	0

	3
	Операторы и механизаторы
	72
	5
	0
	0
	-
	5

	4
	Геодезия
	4
	3
	0
	0
	-
	3

	5
	Водители самосвалов
	80
	5
	0
	0
	-
	5

	6
	Дорожные рабочие
	40
	
	0
	0
	-
	

	7
	Сварщики
	
	
	0
	
	
	

	8
	Прочие
	-
	
	0
	-
	-
	

	
	ИТОГО
	241
	36
	20
	13
	7
	16


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	0
	0
	0
	0

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	2
	0
	0
	2

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	1
	0
	0
	1

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	1
	0
	0
	1

	5
	Катки
	шт
	16
	1
	0
	0
	1

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	5
	0
	0
	5

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	0
	0
	0
	0

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	0
	0
	0
	0

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	0
	0
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	11
	Фреза
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Миксер
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Автокран
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	3
	0
	0
	3

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Прочая техника
	шт
	-
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	159
	15
	0
	0
	15


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroi”
	Полный комплекс работ
	Км259,3- км 304,4
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Нет решения по строительному участку в приграничной зоне


