СПРАВКА

О проделанной работе

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км1837-1877 (ЛОТ№ 9 ) в Кызылординской области

Протяженность  40 км.
Генподрядчик:  АО «Тодини».
Инженер:     Донгсунг
Выполнение графика производства работ  (План на  2012г.)                декабрь 2012 года

На настоящий период ход работ соотносится к действующему графику работ в следующем количестве:

	№.
	Наименование работ
	Общая по контракту
	Выполнено в  2010-2011гг.
	План за 2012г.
	Фактически выполнено
	Фактически выполнено в 2012г. (%)

	1
	Земляное полотно, тыс. (м3)
	1,442.97
	1,419.99
	22.98
	15.98
	70%

	2
	Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси. Н=20 cм, (км)
	80.0
	78.1
	1.9
	1.6
	84%

	3
	Устройство основания из щебня С4, Н=18 cм, (км)
	80.0
	78.0
	2.0
	1.7
	85%

	4
	Высокопористый  асфальтобетон для верхнего слоя основания, Н=12 cм, (км)
	80.0
	77.9
	2.1
	1.0
	48%

	5
	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, Н=10 cм, .(км)
	80.0
	77.4
	2.6
	0.6
	23%

	6
	Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, Н=5 см, (км)
	80.0
	0
	80.0
	50.0
	63%

	7
	Мосты, (шт)
	2
	0.3
	1.7
	1.4
	82%

	8
	Водопропускные трубы, (шт.)
	16
	16
	-
	-
	-


Заготовка материала

	№
	Заготовка материалов
	Ед.
	План за 2012
	План на сегодняшнюю дату
	Фактически заготовлено в карьере
	В т. ч. в складах на строй. площадке
	Опережение или отставание в заготовке

	
	
	
	количество
	
	количество
	%
	количество
	количество

	1
	Для подстилающего слоя  ПГС
	т
	14,000
	14,000
	14,000
	100
	10,000
	0

	2
	Для нижнего слоя основания ЩПС
	т
	9,865
	9,865
	9,865
	100
	9,865
	0

	3
	Для укрепления обочины и разделительной полосы С-6
	т
	97,484.8
	97,484,8
	97,484.8
	100
	97,484.8
	0

	4
	Для укрепления обочины, щебень фр. 20-40
	т
	5,200
	5,200
	2,000
	38
	2,000
	-3,200

	5
	Для асфальтобетона
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Битум
	т
	7,620
	7,620
	5,200
	68
	640
	-2,420

	
	отсев
	т
	33,380
	33,380
	33,380
	100
	9,870
	0

	
	щебень
	т
	84,176
	84,176
	107,368
	127
	43,800
	0

	
	минеральный порошок
	т
	9,953
	9,953
	10,416
	105
	1,645
	-6,653

	
	целлюлозная добавка
	т
	370
	370
	300
	80
	40
	-90

	6
	железобетонные изделия для труб 
	м³
	660
	660
	660
	100
	60
	-34

	7
	железобетонные изделия для мостов 
	м³
	930
	930
	930
	100
	0
	0

	8
	Транспортное ограждение
	м
	40,124
	40,124
	40,124
	100
	40,124
	0


Мобилизация оборудования Лота 9 

	№ п/п
	Оборудование
	Лот 9

	
	
	план
	факт

	1
	Дорожно-строительные машины
	60
	25

	2
	Бульдозер
	1
	2

	3
	Экскаватор
	1
	2

	4
	Погрузчик
	1
	1

	5
	Каток
	9
	2

	6
	Грейдер
	2
	1

	7
	Самосвал
	35
	10

	8
	Асфальтоукладчик
	4
	0

	9
	Автокран
	2
	1

	10
	Другие
	5
	6

	11
	Асфальтобетонные заводы
	2
	2

	12
	Мельница д/производства минерального порошка
	1
	1

	13
	Битумная база
	1
	1

	14
	Железнодорожный тупик
	2
	2

	15
	Лаборатория
	1
	100%

	16
	Грунтосмесительная установка
	1
	1


