СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км1877-1917 (ЛОТ№ 10 ) в Кызылординской области

Протяженность  40,471 км.

Подрядчик:  ТОДИНИ Коструциони Дженерали С.П.А.
Инженер:  Донгсунг Инжиниринг Ко., Лтд
Выполнение графика производства работ  (План на  2012г.)                  декабрь 2012 года
	No.
	Наименование работы 
	Общее по контракту
	Выполнено в 2010-2011
	План на 2012
	Фактически 
	Фактически в 2012 (%)

	1
	Земляные работы (м3)
	1,383.32
	774.37
	608.95
	486.70
	80%

	2
	Подстилающий слой из ПГС Н=20 см, (км)
	81.0
	34.02
	46.98
	28.47
	61%

	3
	Нижний слой основания С4, Н=18 см, (км)
	81.0
	30.19
	50.81
	28.69
	56%

	4
	Верхний слой основания, Н=12 см, (км)
	81.0
	29.25
	51.75
	25.63
	50%

	5
	Нижний слой покрытия Н=10 cm, (км)
	81.0
	28.92
	52.08
	21.20
	41%

	6
	Верхний слой покрытия из ЩМА, H=5 см, (км)
	81.0
	0
	0
	0
	-

	7
	Мосты (No.)
	3
	0.5
	2.5
	1.0
	40%

	8
	Водопропускные трубы (No.)
	25
	14
	11
	9
	82%


Заготовка материалов
	No
	Заготовка материалов
	Ед. изм
	План на  2012
	План на текущую дату
	Фактически заготовлено
	В т. ч. в складах на строй. площадке
	Опережение или отставание в работах

	
	
	
	Объем
	
	Объем
	%
	Объем 
	Объем

	1
	Для подстилающего слоя ПГС
	т
	426,10
	426,100
	373,00
	70,0
	373,000
	- 53,100

	2
	Для нижнего слоя основания ЩПС
	т
	195,80
	195,800
	191,80
	97,0
	191,800
	- 4,000

	3
	Геосинтетические материалы
	м²
	693,43
	693,430
	553,40
	79,0
	553,400
	- 140,030

	4
	Для асфальтобетона
	
	
	
	
	
	
	

	
	Битум
	т
	18,00
	18,000
	10,000
	55,0
	10,000
	-8,000

	
	Отсев
	т
	165,17
	165,170
	85,000
	51,0
	85,000
	- 80,170

	
	Щебень
	т
	221,08
	221,080
	131,35
	59,0
	131,350
	- 89,730

	5
	Железобетонные изделия для труб
	м³
	1,51
	1,510
	1,510
	100
	1,510
	0


Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2012 год. 
	Наименование
	Потребность
	Декабрь 2012 года

	
	
	Факт находятся на объекте 
	Остаток от плана

	Бульдозер
	6
	4
	+2

	Экскаватор
	2
	2
	0

	Погрузчик
	4
	4
	0

	Катки
	12
	12
	0

	Автогрейдеры
	4
	4
	0

	Автосамосвалы
	90
	15
	-75

	Асфальтоукладчик 
	3
	3
	0

	АБЗ
	3
	1
	0

	ЦБЗ
	1
	1
	0

	ДРСУ
	1
	1
	0

	Прочие
	22
	22
	0

	Итого
	144
	69
	45


