на 30.07.2015г.

СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016
Освоено в 2014 году – 2 286 617 464 тенге   
План освоения на 2015 год – 3 483 800 000 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с Начала 2015г.
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	3 069
	2 828,8
	1 127,9
	601,42  
	471,72
	58%
	341,59
	89%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	184.22
	
	
	
	

	2.
	Подстилающий слой, км
	43,2
	38,3
	28,24
	10,06
	74%
	20,80
	52%

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	43,2
	29,9
	7,32
	22,58
	24%
	35,98
	17%

	4.
	Цементобетонное покрытие, км
	43,2
	29,7
	0.00
	29,70
	0,0%
	43,3
	0,0%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт. 
	5
	3
	5 в работе
	
	
	
	48%

	6.
	Трубы, шт.
	28
	20
	17 выполнено

4 в работе
	3
	85%
	11
	61%


3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	290,86
	168,68
	84,59
	50
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	131,79
	35,98
	8,65
	24
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	544,82
	459,87
	151,98
	33
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	93,28
	47,9
	4,65
	10
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	6,20
	6,20
	3,85
	62
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2015 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО
	ТОО "STA Profit Group"
	ТОО "Kerege Trans Service"
	ПК "Руслан"
	ТОО "АЗМК"

	1
	ИТР, АУП
	                      17   
	               74   
	             29   
	9
	20
	             45   
	9
	11
	10
	15

	2
	Лаборатория и служба качества
	                        8   
	               12   
	             12   
	2
	10
	             -     
	0
	0
	0
	0

	3
	Операторы и механизаторы
	                      50   
	               70   
	             27   
	0
	27
	             43   
	17
	10
	10
	6

	4
	Геодезия
	                        3   
	               19   
	             10   
	1
	9
	               9   
	3
	3
	1
	2

	5
	Водители самосвалов
	                      50   
	               72   
	             20   
	0
	20
	             52   
	15
	20
	15
	2

	6
	Дорожные рабочие
	                      20   
	             111   
	             17   
	0
	17
	             94   
	5
	4
	4
	81

	7
	Сварщики
	 
	               13   
	               2   
	0
	2
	             11   
	0
	1
	0
	10

	8
	Прочие
	 
	               32   
	             18   
	0
	18
	             14   
	4
	2
	0
	8

	 
	ИТОГО
	                    148   
	             403   
	           135   
	             12   
	           123   
	           268   
	                  53   
	             51   
	              40   
	                  124   


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2015 г.
	ВСЕГО
по факту

	
	
	
	
	

	1
	Бульдозер 
	шт
	8
	6

	2
	Экскаватор
	шт
	7
	12

	3
	Погрузчик
	шт
	6
	23

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	6

	5
	Катки
	шт
	6
	14

	6
	Автосамосвалы
	шт
	50
	64

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	4
	20

	8
	Бензовоз
	шт
	2
	5

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	2
	2

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	0

	11
	Фреза
	шт
	1
	1

	12
	Автокран
	шт
	4
	5

	13
	Автогудранатор
	шт
	1
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	2

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	0

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	0

	19
	Дробилки вторичные
	шт
	1
	0

	20
	Бетоносмеситель
	шт
	1
	6

	21
	Миксер
	шт
	8
	2

	22
	Сваебойная установка
	шт.
	1
	0

	23
	Буровая установка для
устройства буронабивных свай
	шт.
	2
	1

	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	114
	170


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО "Афдан"
	отсыпка земляного полотна 
	ПК 592+50
ПК 721+00
	Одобрен

	2
	ТОО "STA Profit Group"
	отсыпка земляного полотна
	ПК 721+50
ПК 870+00
	На рассмотрении 

	3
	ТОО "КерегеТранс Сервис"
	отсыпка земляного полотна и подстилающий слой
	
	Одобрен

	4
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен

	5
	ПК "Монтажник"
	Строительство труб
	28 труб 
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	ДЭП- нет уведомления с ГАСК. 
Увеличение стоимости строительства ДЭП не согласовано с Проектировщиком.

	2.
	Не решен вопрос по укреплению придорожной полосы на барханных участках

	3.
	Не решен вопрос с разгрузкой цемента для бетонного покрытия.

	4.
	Медленное строительство труб и мостов.


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС
	Не одобрена
	Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении.


